

DODATEK Č. 8

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce nástupišť v žst.
Adamov“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3107/2021**

č.j.: 3300/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5623520051

a

účastníci společnosti vzniklé Smlouvou o společnosti ze dne 19. 5. 2021 s názvem
„**Společnost Adamov**“:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888

bank. spojení: xxx

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

jako „Správce“ a „Společník“

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,

místopředsedou představenstva

jako „Společník“



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



Korespondenční adresa:

Nagano Office Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, Strašnice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **S22-055-0001**

1. VALORIZACE

Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **1 266 486,33 Kč** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 bez DPH: 980 385 475,16 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: + 1 266 486,33 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 8 bez DPH: 981 651 961,49 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny pro Dodatek č. 8.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne 15.4.2024

V Praze dne 4.4.-2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel společnosti
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

4.4.2024

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel společnosti
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

8.4.2024

.....

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

5.4.2024

.....

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Rekapitulace ceny pro dodatek č. 8

Stavba: 5623520051 Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov

Celková cena bez DPH po dod. 8 981 651 961,49

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy bez DPH	Cena po dodatku 7 bez DPH	Valorizace za 2023	Cena po dodatku 8 bez DPH
PS 15-05-01	Zst. Adamov, zařízení DRT vč. doplnění řídicího systému na ED Brno	2 315 282,40	2 589 841,47		2 589 841,47
PS 15-05-02	Zst. Adamov, DDTS ŽDC - silnoproudá technologie	678 181,60	758 885,21		758 885,21
PS 15-07-01	Zst. Adamov, rozvodna nn	4 955 912,56	5 507 726,33		5 507 726,33
PS 15-13-01	Zst. Adamov, TS 22/0,4kV a STS 6kV	10 201 941,56	11 333 042,50		11 333 042,50
PS 15-13-02	Zst. Adamov, provizorní TS 22/0,4kV	789 137,08	792 365,85		792 365,85
PS 15-14-01	Zst. Adamov, místní kabelizace	5 154 003,36	5 483 222,62		5 483 222,62
PS 15-14-02	Zst. Adamov, rozhlasové zařízení	1 056 306,76	1 586 790,54		1 586 790,54
PS 15-14-03	Zst. Adamov, telefonní zapojovač	593 292,86	645 910,47		645 910,47
PS 15-14-04	Zst. Adamov, ATÚ	245 722,95	245 722,95		245 722,95
PS 15-14-05	Zst. Adamov, ASHS	1 435 161,80	1 605 946,05		1 605 946,05
PS 15-14-06	Zst. Adamov, PZTS a LDP	1 033 480,79	1 274 521,07		1 274 521,07
PS 15-14-07	Zst. Adamov, úprava DOK SŽDC	1 718 624,47	1 865 402,06		1 865 402,06
PS 15-14-08	Zst. Adamov, úprava DOK ČD-T	0,00	0,00		0,00
PS 15-14-09	Zst. Adamov, úprava TK	401 764,73	437 192,94		437 192,94
PS 15-14-10	Zst. Adamov, informační zařízení	12 439 590,18	13 728 679,82		13 728 679,82
PS 15-14-11	Zst. Adamov, sdělovací zařízení	1 426 292,70	1 596 021,53		1 596 021,53
PS 15-14-12	Zst. Adamov, úprava kamerového systému OR	116 074,44	116 074,44		116 074,44
PS 15-14-13	Zst. Adamov, kamerový systém	3 685 167,19	4 811 974,79		4 811 974,79
PS 15-14-14	Zst. Adamov, přenosové zařízení	5 011 743,13	6 761 395,57		6 761 395,57
PS 15-14-15	Zst. Adamov, úprava rádiových sítí	540 228,30	682 194,51		682 194,51
PS 15-14-16	Zst. Adamov, DDTS ŽDC	3 877 944,20	4 742 985,81		4 742 985,81
PS 15-28-01 A	Zst. Adamov, část A, definitivní SZZ	135 166 782,06	150 235 296,53		150 235 296,53
PS 15-28-01 B	Zst. Adamov, část B, úprava AVV	982 736,64	1 080 176,86		1 080 176,86
PS 15-28-01.10A	Zst. Adamov, část A, definitivní SZZ	79 998,00	89 404,05		89 404,05
PS 15-28-01.10B	Zst. Adamov, část B, úprava AVV	202 909,44	226 770,21		226 770,21
PS 15-35-01	Zst. Adamov, technologie výtahů lávky pro pěši v km 171,154	5 474 527,80	6 106 417,21		6 106 417,21
SO 15-01-01	Zst. Adamov, trakční vedení	42 588 364,28	46 219 142,59		46 219 142,59
SO 15-01-01.10	Zst. Adamov, trakční vedení	3 501 349,10	3 893 039,31		3 893 039,31
SO 15-01-03	Zst. Adamov, ukolejné kovových konstrukcí	2 736 903,80	3 035 749,12		3 035 749,12
SO 15-06-01	Zst. Adamov, EOV	7 668 584,56	8 508 288,65		8 508 288,65
SO 15-06-02	Zst. Adamov, úprava venkovního osvětlení	9 909 321,90	10 744 890,14		10 744 890,14
SO 15-06-02.10	Zst. Adamov, úprava venkovního osvětlení	842 614,56	941 553,14		941 553,14
SO 15-06-03	Zst. Adamov, úprava rozvodů nn	1 851 262,83	2 041 679,84		2 041 679,84
SO 15-06-04	Zst. Adamov, osvětlení lávky a nástupiště	7 565 016,84	8 461 865,28		8 461 865,28
SO 15-06-05	Zst. Adamov, DOUO	4 806 707,92	5 306 510,09		5 306 510,09
SO 15-06-06	Zst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 517 287,77	1 552 706,67		1 552 706,67
SO 15-06-07	Zst. Adamov, uzemnění technologické budovy	491 928,16	499 191,98		499 191,98
SO 15-06-21	Zst. Adamov, přeložka vedení VO	1 320 787,13	1 452 301,23		1 452 301,23
SO 15-12-01	Zst. Adamov, kabel 22kV	3 655 839,52	4 079 690,40		4 079 690,40
SO 15-12-21	Zst. Adamov, přeložka kabelů vn E.ON	0,00	0,00		0,00
SO 15-14-01	Zst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů SŽDC	10 821 216,35	13 965 453,94		13 965 453,94
SO 15-14-02	Zst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů ČD-T	0,00	0,00		0,00
SO 15-14-03	Zst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů - CETIN	0,00	0,00		0,00
SO 15-14-04	Zst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů - Vodafone	0,00	0,00		0,00
SO 15-14-05	Zst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů - Able AGENCY	1 559 129,10	1 714 597,08		1 714 597,08
SO 15-15-01 A	Zst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy - stavební část	16 806 833,27	15 874 471,22		15 874 471,22
SO 15-15-01 B	Zst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy - Elektroinstalace, hromosvod	1 430 310,10	1 941 022,37		1 941 022,37
SO 15-15-01C	Zst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy - zdravotně technické instalace	575 698,19	655 039,60		655 039,60
SO 15-15-01D1	Zst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy - vytápění	1 072 981,38	1 283 042,35		1 283 042,35
SO 15-15-01D2	Zst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy - vzduchotechnika a chlazení	667 070,22	673 973,70		673 973,70
SO 15-15-02 A	Zst. Adamov, technologická budova - stavební část	24 186 465,72	24 981 985,91		24 981 985,91
SO 15-15-02 B	Zst. Adamov, technologická budova - Elektroinstalace, hromosvod	1 081 645,80	1 467 092,06		1 467 092,06
SO 15-15-02C	Zst. Adamov, technologická budova - zdravotně technické instalace	220 937,33	235 444,36		235 444,36
SO 15-15-02D	Zst. Adamov, technologická budova - vytápění, vzduchotechnika a chlazení	1 327 733,75	1 876 320,12		1 876 320,12
SO 15-15-03	Zst. Adamov, zastřešení	8 654 151,72	9 566 526,48		9 566 526,48
SO 15-15-04	Zst. Adamov, orientační systém	610 425,55	619 034,52		619 034,52
SO 15-15-05	Zst. Adamov, demolice na parc. č.st 115	1 796 304,80	3 135 657,17		3 135 657,17
SO 15-15-06.10	Zst. Adamov, demolice na parc. č.st 116	1 898 468,25	2 142 364,64		2 142 364,64
SO 15-15-07	Zst. Adamov, demolice na parc. č.st 117	8 806 265,59	8 854 504,62		8 854 504,62
SO 15-15-08	Zst. Adamov, oplocení	1 224 175,45	1 111 002,19		1 111 002,19
SO 15-15-08.10	Zst. Adamov, oplocení	1 395 994,14	1 637 026,77	107 240,01	1 744 266,78
SO 15-15-09	Zst. Adamov, přístřešek Města Adamov	426 680,82	473 412,76		473 412,76
SO 15-15-10	Zst. Adamov, kabelovod	30 612 350,94	32 668 417,53		32 668 417,53
SO 15-15-11	Zst. Adamov, protihluková stěna A1	4 382 597,53	4 869 551,70		4 869 551,70
SO 15-15-12	Zst. Adamov, protihluková stěna A2	7 482 802,44	8 313 514,46		8 313 514,46
SO 15-15-13	Zst. Adamov, mobiliář	889 914,49	945 996,35		945 996,35
SO 15-16-01	Zst. Adamov, železniční spodek	33 833 080,94	44 280 474,24		44 280 474,24
SO 15-16-01.10	Zst. Adamov, železniční spodek	707 476,79	761 580,81		761 580,81
SO 15-16-02	Zst. Adamov, úprava vlečky č. 5001, EXPONO Steelforce, železniční spodek	3 561 246,43	3 822 263,59		3 822 263,59
SO 15-16-03	Zst. Adamov, nástupiště	16 505 786,86	18 111 940,57		18 111 940,57
SO 15-16-03.10	Zst. Adamov, nástupiště	321 037,71	336 983,50		336 983,50
SO 15-17-01	Zst. Adamov, železniční svršek	96 627 384,38	119 934 759,15		119 934 759,15
SO 15-17-01.01	Zst. Adamov, železniční svršek - závěrečné podbití	1 274 150,84	1 274 150,84	245 724,58	1 519 875,42
SO 15-17-01.10	Zst. Adamov, železniční svršek	553 143,07	612 585,05	7 912,88	620 497,93
SO 15-17-02	Zst. Adamov, úprava vlečky č. 5001, EXPONO Steelforce, železniční svršek	15 364 304,31	16 501 481,99		16 501 481,99
SO 15-17-02.01	Zst. Adamov, úprava vlečky č. 5001, EXPONO Steelforce, železniční svršek - závě	180 265,72	180 265,72	34 764,15	215 029,87
SO 15-18-01.10	Zst. Adamov, parkoviště	6 164 733,47	6 757 074,02	654 145,86	7 411 219,88
SO 15-18-02	Zst. Adamov, úpravy chodníků	2 345 230,66	2 562 871,92		2 562 871,92
SO 15-18-03	Zst. Adamov, přístupový chodník na lávku pro pěši	8 320 511,29	8 648 663,65		8 648 663,65
SO 15-18-04	Zst. Adamov, úpravy chodníků Města Adamov	238 559,60	262 157,98		262 157,98
SO 15-19-01	Zst. Adamov, lávka pro pěši v km 171,154	79 098 688,05	95 307 829,12		95 307 829,12
SO 15-19-02	Zst. Adamov, technologická lávka v km 171,245	21 257 679,60	24 737 868,18		24 737 868,18
SO 15-19-03	Zst. Adamov, demolice lávky pro pěši v km 171,232	1 948 909,68	2 094 828,95		2 094 828,95
SO 15-19-10	Zst. Adamov, opěrná zeď vpravo km 170,877 - km 171,009	2 705 143,83	3 635 521,89		3 635 521,89
SO 15-19-11	Zst. Adamov, nová opěrná zeď vpravo km 171,628 - km 171,803	11 410 446,63	15 294 501,77		15 294 501,77
SO 15-19-12	Zst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 170,120 - 171,237	12 985 451,58	18 842 515,37		18 842 515,37
SO 15-19-13	Zst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 171,299 - km 171,318	4 166 792,78	4 255 238,07		4 255 238,07
SO 15-19-14	Zst. Adamov, zárubní zeď vpravo km 171,628 - 171,803	19 266 968,33	27 360 014,99		27 360 014,99
SO 15-19-15	Zst. Adamov, zárubní zeď vlevo km 171,677 - km 171,721	9 400 957,93	11 901 238,72		11 901 238,72
SO 15-21-01	Zst. Adamov, přeložka STL plynovodu GASNET	1 892 701,45	1 932 256,12		1 932 256,12
SO 15-22-01	Zst. Adamov, vodovody pro drážní bjecky	267 240,25	289 086,91		289 086,91
SO 15-22-02	Zst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK	1 173 590,79	1 287 557,48		1 287 557,48
SO 15-22-03.10	Zst. Adamov, rušení přípojky a vodoměrné šachty	38 402,54	41 078,17		41 078,17
SO 15-23-01	Zst. Adamov, přeložka teplovodu ADAVAK	4 672 535,70	5 123 225,42		5 123 225,42
SO 15-27-01	Zst. Adamov, kanalizace pro drážní objekty	7 086 317,76	7 722 583,06		7 722 583,06
SO 15-27-02.10	Zst. Adamov, dešťové kanalizace a rušení ČOV	1 244 311,48	1 332 629,03	163 736,32	1 496 365,35
SO 91-38-01	Kácení a vegetační úpravy	3 494 292,00	3 546 580,60		3 546 580,60
SO 91-38-02.10	Vegetační úpravy	274 625,00	274 625,00	52 962,53	327 587,53
SO 98-98	Všeobecný objekt	49 985 228,14	71 313 021,55		71 313 021,55
Celkem		834 336 123,89	980 385 475,16	1 266 486,33	981 651 961,49