

**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo
č. zhotovitele 2/2023/Ú**

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

v zastoupení:

na adrese:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových:

Telefon:

Objednatel je plátcem DPH.

Město Bohumín

Ing. Petr Vícha

starosta města

Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81

002 97 569

CZ00297569

Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing.Petr Vícha - starosta

Ing.Hana Kaspřáková - vedoucí oddělení investiční
výstavby, odbor rozvoje a investic

tel.59609195

p.Mrázková Eva - referent investiční výstavby

tel.596092172

596092111

1.2 Zhotovitel

se sídlem:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 544

Statutární zástupce:

BM servis a.s.

Krátká 775, 735 81 Bohumín

Ing. Marek Pieklo, předseda představenstva

Ing. Kamil Zatloukal, místopředseda představenstva

IČ:

476 72 315

DIČ:

CZ47672315

Bankovní spojení:

KB a.s.

Číslo účtu:

20803791/0100

Osoby oprávněné jednat

ve věcech **a/** smluvních:

Ing. Marek Pieklo, Ing. Kamil Zatloukal

b/ technických, cenových:

Ivo Vrátník, vedoucí provozu údržba

Jan Wrožyna, mistr provozu údržba

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 28. 08.2023 dodatku č.1 ze dne 15.12.2023 a dodatku č.2 ze dne 22.2.2024 na provedení díla „ **Stavební úpravy objektu „B“ MŠ Nerudova**“ v následujícím znění:

II. Předmět a místo plnění

Předmět plnění se upravuje takto:

Vícepráce - úprava konstrukční vrstvy podlahy v šatně a vstupu, doplnění dlažby v chodbách, nový obklad soklu v chodbách a na schodišti, nátěr ocelových dveří do suterénu, opláštění průvlaků nad okny sádkartonem, dodávka a montáž 9ks zástěn mezi WC, svítidla a kabeláž dle skutečnosti

Méněpráce - odpočet 1ks výlevky vč. baterie, svítidla, izolace podlahy, podhledů dle skutečnosti

Cena za provedení díla dle odst.4.1 se upravuje takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena díla celkem vč.dodatku č.1 a 2	8 857 548,14Kč	1 860 085,110Kč	10 717 633,26Kč
Cena dle dodatku č.3 vícepráce	241 485,35Kč	50 711,92Kč	292 197,27Kč
Cena dle dodatku č.3 méněpráce	- 301 762,82Kč	- 63 370,19Kč	- 365 133,01Kč
Cena dle SOD celkem vč. dodatku č.3	8 797 270,67Kč	1 847 426,84Kč	10 644 697,52Kč

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 15.4.2024

V Bohumíně dne 9.4.2024

Za objednatele:
Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

Za zhotovitele:
Ing. Marek Pieklo v.r.
předseda představenstva

Ing. Kamil Zatloukal v.r.
místopředseda představenstva