

Dodatek č. 3

č. j.: VS-221658-59/ČJ-2022-8038PS-VERZAK

ke Smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru
č. j.: VS-221658-35/ČJ-2022-8038PS-VERZAK

I.

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
zastoupená na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 15. 11. 2016, č. j.:
VS-50458-12/ČJ-2016-800020-SP ředitelem Věznice Břeclav Vrchní rada plk. Mgr.
Vladanem HAVRÁNKEM na adrese Za Bankou 3087/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: bc3d4sb
(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

Zhotovitel: SVIS TCE, spol. s r.o.
se sídlem Sídliště Za Chlumem 814, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 40266
zastoupená Ing. Jaroslavem HÁJKEM, jednatelem společnosti
IČ: 064 25 437
DIČ: CZ06425437
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 6n6qzb5
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

II.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 27. 4. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru k veřejné zakázce: „Břeclav – tlaková kanalizace a přípojky IS“, č. j.: VS-221658-35/ČJ-2022-8038PS-VERZAK (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dne 28. 4. 2023. Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 15. srpna 2023 s č. j.: VS-221658-49/ČJ-2022-8038PS-VERZAK (dále jen „Dodatek č. 1“) nabyl účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dne 16. srpna 2023. Dodatek č. 2 ke Smlouvě ze dne 08. září 2023 s č. j.: VS-221658-51/ČJ-2022-8038PS-VERZAK (dále jen „Dodatek č. 2“) nabyl účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dne 12. září 2023.
2. Smluvní strany se na základě požadavku objednatele dohodly na následujících změnách Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Objednatel je požadováno nad rámec uzavřené Smlouvy rozšířit zpracování projektové dokumentace o napojení vodovodu a splaškové kanalizace do přípojných bodů stanovených provozovatelem veřejného vodovodu a městské stokové sítě. Zhotovitel předložil nabídku, ve které vyčíslil veškeré zvýšené náklady na 286.000 Kč bez DPH, přičemž konstatuje, že se jedná o cenu v místě i čase obvyklou. Na základě požadavku objednatele na rozšíření rozsahu díla, kdy zhotovitel

vyhodnotil náročnost požadavku objednatele a dohodnul se s objednatelem na lhůtě pro předání do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3. Objednatel uvedené vyčíslení nákladů i časovou náročnost akceptuje.

3. Smluvní strany konstatují, že uvedené změny Smlouvy nezmění charakter zakázky jako veřejné zakázky malého rozsahu. Změna závazku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Na základě výše uvedeného a v souladu s čl. XIV. odst. 4 Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.
2. V čl. III. odst. 1 Smlouvy se nově pod pojmem „Břeclav – tlaková kanalizace a přípojky IS“ rozumí i zpracování projektové dokumentace nového napojení inženýrských sítí, která bude ve stupni Dokumentaci pro společné povolení stavby i Realizačním projektu stavby zpracována jako samostatný inženýrský objekt. Inženýrský objekt bude oddělen také v položkovém rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb, který je specifikován v čl. III odst. 9 Smlouvy.
3. V čl. IV. odst. 1 se doplňuje písm. e), které zní: „Dokumentace pro společné povolení stavby nového napojení bude předána do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3.“
4. Tabulka čl. V. odst. 1 Smlouvy se se nahrazuje níže uvedenou tabulkou:

Položka	Cena v Kč	% DPH v Kč	cena včetně DPH v Kč	slovní vyjádření ceny včetně DPH
Dokumentace pro vydání společného povolení	500.000,-	105.000,-	605.000,-	Šest set pět tisíc korun českých
Dokumentace pro vydání společného povolení splaškové gravitační kanalizace	90.000,-	18.900,-	108.900,-	Jedno sto osm tisíc devět set korun českých
Dokumentace pro vydání společného povolení nového napojení	186.000,-	39.060,-	225.060,-	Dvě stě dvacet pět tisíc šedesát korun českých
Realizační projekt stavby	200.000,-	42.000,-	242.000,-	Dvě stě čtyřicet dva tisíc korun českých
Realizační projekt stavby splaškové gravitační kanalizace	40.000,-	8.400,-	48.400,-	Čtyřicet osm tisíc čtyři sta korun českých
Realizační projekt stavby nového napojení	100.000,-	21.000,-	121.000,-	Jedno sto dvacet jeden tisíc korun českých
Provádění autorského dozoru stavby	87.000,-	18.270,-	105.270,-	Jedno sto pět tisíc dvě stě sedmdesát korun českých
CELKEM	1.203.000,-	252.630,-	1.455.630,-	Jeden milion čtyři sta padesát pět tisíc šest set třicet korun českých

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Objednatel uveřejní dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“). Zhotovitel prohlašuje, že Dodatek č. 3 neobsahuje obchodní tajemství a s jeho uveřejněním souhlasí.

3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 3 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 3), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 3 v Registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Břeclavi dne

V Bílině dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Vladan HAVRÁNEK
ředitel Věznice Břeclav

.....
Ing. Jaroslav HÁJEK
jednatel společnosti