

DODATEK č.4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:


Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622052205.04
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 13-1377A/21

(ORG 2382)

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva



e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv:
bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: Společníci společnosti „**Brno, Sportovní**“ založené ve smyslu § 2716 a
násl. občanského zákoníku
se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Správce společnosti: PORR a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Zastoupený: Janem Munzarem a Ing. Ondřejem Řezníčkem, prokuristy
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 9996772/0800

a

Další společník: **Metrostav DIZ s.r.o.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 93177
Zastoupený: Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915

a

Další společník **YUCON CZ, s.r.o.**
Sídlo: Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 63922
Zastoupený: Ing. Martinem Nad'ou, jednatelem
IČO: 29184771
DIČ: CZ29184771

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2022 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Sportovní – rekonstrukce kanalizace, I. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Předmětem dodatku č. 4 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. III. Čas plnění, spočívající v úpravě termínu dokončení a předání díla objednateli,
 - c) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - d) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací a doplnění přílohy č. 4 - Změnový list č. 3.

3. U shora popsaných skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 7 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“):

SO 310.1 - Kanalizace úsek Š760450-Š33066 - Zvýšené náklady na dodávku atypických potrubních prvků sekundárního ostění	11 692 637,54 Kč bez DPH
SO 310.5 - Kanalizace úsek Š760450-Š33066 - Zvýšené náklady na přečerpávání splaškových vod	1 609 948,20 Kč bez DPH
SO 310.5 - Šachta pro napojení přípojek P77 a 78	1 176 390,21 Kč bez DPH
SO 310.6 - Rozšíření šachty Š6 (Š33294)	470 720,85 Kč bez DPH
SO 310.7 - Kanalizace úsek Š33294-Š27420 - Zvýšené náklady spojené s narovnáním (vyzámáním štoly) v úseku Š6B - Š7 (3,8 + 17,7 m) a odpočet za neprováděné práce	3 662 494,65 Kč bez DPH
Ostatní náklady SO301.1-SO301.7 - Zvýšené náklady na dopravní značení	26 655,75 Kč bez DPH
Ostatní náklady SO301.1-SO301.7 - Geodetické zaměření primárního ostění	158 759,25 Kč bez DPH

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“):

SO 310.1 - Kanalizace úsek Š760450-Š33066 - Zvýšené náklady na dodávku atypických potrubních prvků sekundárního	- 6 291 010,27 Kč bez DPH
SO 310.7 - Kanalizace úsek Š33294-Š27420 - Zvýšené náklady spojené s narovnáním (vyzámáním štoly) v úseku Š6B - Š7 (3,8 + 17,7 m) a odpočet za neprováděné práce	- 904 475,72 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek III. Čas plnění odst. 2 ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 80 týdnů, přičemž lhůta počíná běžet prvním dnem předání staveniště.“

se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 101 týdnů, přičemž lhůta počíná běžet prvním dnem předání staveniště“

3) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu se změnovým listem č. 1, 2 a 3 činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	179 749 000,00 Kč
Záměny položek bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	- 3 704 196,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo	15 104 338,51 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo	- 1 453 763,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo	18 797 606,45 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo	- 7 195 485,99 Kč
Cena celkem bez DPH	201 297 499,97 Kč

4) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací,
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 1,
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 2,
- Příloha č. 4 – Změnový list č. 3.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních

stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha Změnový list č. 3.


Doložka:

Tento dodatek č. 4 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/073 dne 6. 3. 2024.

V Brně dne:

Za objednatele:





za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne:


Za zhotovitele společnost „Brno, Sportovní“ :




.....
PORR a.s.



.....
PORR a.s.



.....
Metrostav DIZ, s.r.o.



.....
Metrostav DIZ s.r.o.



.....
YUCON CZ, s.r.o.

