

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

**Název zakázky: „Rekonstrukce PZM v km 39,672 (P4453) trati Chlumec nad Cidlinou - Ostroměř“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

**číslo smlouvy: E617-S-3209/2023**

**číslo jednací: 4009/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273514800/5523520057

a

#### **STARMON s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 4338

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci

#### **Korespondenční adresa:**

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **V18/2023**

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále též „ZL“) č. 1 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	1 468 496,70 Kč	1 473 243,50 Kč	- 4 746,80 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 4.

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3., body 3.3 zní nově takto:

*3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH:..... 6 604 911,00 Kč  
Změna Ceny Díla dle ZL č. 1 bez DPH..... -4 746,80 Kč  
**Celková Cena Díla po dodatku č. 1 bez DPH..... 6 600 164,20 Kč***

*slovy: **šestmilionůšestsettisícstošedesátčtyři korun českých a dvacet haléřů***

*Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1.*

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 je součástí uvedeného změnového listu, který je smluvním stranám znám.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Rekapitulace Ceny Díla.
3. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4

V Olomouci 15.4.2024

V Chocni 12.4.2024

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ladislav Mikulecký**

vedoucí střediska obchodu  
STARMON s.r.o.  
na základě plné moci

**PŘÍLOHA Č. 1**

**Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4**

Obor	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Celkem včetně ZL
<b>D TECHNOLOGICKÁ ČÁST</b>							
	PS 01-01-31	Úprava zabezpečení P4453	Správa železnic, s.o	5 518 366,00	1 468 496,70	1 473 243,50	5 513 619,20
<b>Celkem technologická část</b>				<b>5 518 366,00</b>	<b>1 468 496,70</b>	<b>1 473 243,50</b>	<b>5 513 619,20</b>
<b>E STAVEBNÍ ČÁST</b>							
	SO-11-72-01	Základy reléového domku	Správa železnic, s.o	111 714,90			111 714,90
	SO 01-86-01	Napájení PZS P4453	Správa železnic, s.o	760 630,10			760 630,10
<b>Celkem stavební část</b>				<b>872 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872 345,00</b>
<b>REKAPITULACE</b>							
	D	Technologická část		5 518 366,00	1 468 496,70	1 473 243,50	5 513 619,20
	E	Stavební část		872 345,00	0,00	0,00	872 345,00
<b>Celkem SO a PS</b>				<b>6 390 711,00</b>	<b>1 468 496,70</b>	<b>1 473 243,50</b>	<b>6 385 964,20</b>
<b>Celkem všeobecné položky</b>				<b>214 200,00</b>			<b>214 200,00</b>
<b>Nabídková cena celkem</b>				<b>6 604 911,00</b>	<b>1 468 496,70</b>	<b>1 473 243,50</b>	<b>6 600 164,20</b>