

Číslo smlouvy objednatele: D/4834/2023/ŘDP

Číslo smlouvy zhotovitele: I 1/2024/175

Číslo dodatku smlouvy objednatele: D/4834/2023/ŘDP/1

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
takto:

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Zlínský kraj
Sídlo	:	Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Statutární orgán	:	Ing. Radim Holíš, hejtman
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	XXXXXX
b) ve věcech technických	:	XXXXXX XXXXXX
IČO	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	:	1827552/0800
Tel.	:	XXXXXX
E-mail	:	XXXXXX
ID DS	:	scsbwku
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	POZIMOS, a. s.
Sídlo	:	K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	akciová společnost
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady
b) ve věcech technických	:	XXXXXX
IČO	:	00147389
DIČ	:	CZ00147389
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu ¹	:	1116448661/0100
Tel. / Fax	:	XXXXXX
E-mail	:	XXXXXX

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 1. 2024 na zhotovení stavební části akce:

„Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“

(dále jen „Smlouva“)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:

2.2.1 provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Změnový list č. 01 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 3.

2.2.2 prodloužení termínu dokončení díla z důvodu zvýšené pracnosti a nutnosti dodržování technologických postupů při změně díla ohledně provedení dodatečných dodávek a prací uvedených ve Změnovém listu č. 01.

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla podle Změnového listu č. 01 o částku:

1 987 121,42 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion devět set osmdesát sedm tisíc sto dvacet jedna korun českých čtyřicet dva haléřů).

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Znění odst. 4.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celkového díla je dohodnut smluvními stranami takto: **do 170 dnů** od předání staveniště.

4. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 4.1. Čl. 2.2 Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.3., který zní:

2.2.3 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 01, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

- 4.2. V článku 3. se v odst. 3.10. bod 3.10.1. Smlouvy mění a po změně zní takto:

Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy) a změnového listu č. 01 (příloha č. 4 této smlouvy).

5. CENA DÍLA

- 5.1. Čl. 5, odst. 5.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

5.2 Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy, která činí:

8 947 121,42 Kč bez DPH

(slovy: osm milionů devět set čtyřicet sedm tisíc sto dvacet jedna korun českých čtyřicet dva haléřů)

1 878 895,50 Kč DPH 21 %

10 826 016,92 Kč včetně DPH

(slovy: deset milionů osm set dvacet šest tisíc šestnáct korun českých devadesát dva haléřů).

5.2. V článku 5 se první věta odst. 5.3. Smlouvy mění a po změně zní takto:

Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu - oceněného soupisu prací, který je součástí jeho nabídky, a změnového listu č. 01.

6. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

Čl. 22, odst. 22.12. Smlouvy se doplňuje o text tohoto znění:

Přílohou č. 4 této smlouvy je Změnový list č. 01.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 7.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, platném znění. Podrobnější popis těchto změn je uveden ve změnovém listu č. 01, který je přílohou tohoto dodatku, přičemž je v něm uvedena i návaznost na jednotlivé odstavce (4 nebo 6) ustanovení § 222 shora uvedeného zákona č. 134/2016 Sb.
- 7.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, popř. osobami jimi zmocněnými a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.
- 7.4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické/digitální podobě a každá smluvní strana jej bude mít k dispozici po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
- 7.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 7.6. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový list č. 01

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum: 25.03.2024

usnesení č.: 0310/R08/24

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Radim Holíš
hejtman Zlínského kraje

Ing. Pavel Havlík
předseda správní rady