

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/319
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/840
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1240
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 231/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
Číslo dodatku č. 2 zhotovitele:
Číslo dodatku č. 3 zhotovitele:

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Zpracování PD (PDPS a SP) pro modernizaci zdrojů tepla v areálu SÚS JMK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

(dále jako „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

Milan Stávek

Sídlem Pod Zámek 686, 696 15 Čejkovice

IČO: 463 04 746

(dále jako „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo Zpracování PD (PDPS a SP) pro modernizaci zdrojů tepla v areálu SÚS JMK ze dne 10. 7. 2023 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 08. 2023 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 21. 11. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- V průběhu zpracování projektové dokumentace se vyskytly nepředvídatelné okolnosti ve smyslu čl. IV. odst. 3 smlouvy, které mají zásadní vliv na rozsah prací a množství času nutného pro zpracování této dokumentace - změna koncepce umístění strojovny a řešení otopné plochy v obj, SO-04
- nevyhovující stav komínů.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

PDPS, SP

do 31. 05. 2024

Dřívější plnění možné

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení lhůty plnění č.2

V Čejkovicích, dne 9.4.2024

V Brně, dne 15.4.2024

Milan Stávek

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje