

DODATEK č. 11 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo jednací: 5624/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

číslo smlouvy: **E618-S-1782/2020/PAL**

ISPROFOND: 5313520014

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 03. 2020 a tvoří ji tyto společníci:

správce: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: ██████████

zastoupena: [REDACTED], ředitelem divize 6 a [REDACTED], ekonomickým náměstkem

společník 1: EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Tomáš Votava, předseda představenstva

společník 2: AVERS spol. s.r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **06055/2020**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 05. 2020 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 14. 05. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla689.485.000,26 Kč bez DPH

Dodatek č. 1+13.371.971,83 Kč bez DPH, tj. 702.856.972,09 Kč bez DPH

Dodatek č. 2+30.118.260,11 Kč bez DPH, tj. 732.975.232,20 Kč bez DPH

Dodatek č. 3+17.281.044,21 Kč bez DPH, tj. 750.256.276,41 Kč bez DPH

Dodatek č. 4+5.523.910,64 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH

Dodatek č. 5+0,00 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH

Dodatek č. 6.....+ 15.743.500,66 Kč bez DPH, tj. 771.523.687,71 Kč bez DPH

Dodatek č. 7.....+ 18.149.592,37 Kč bez DPH, tj. 789.673.280,08 Kč bez DPH

Dodatek č. 8+0,00 Kč bez DPH, tj. 789.673.280,08 Kč bez DPH

Dodatek č. 9.....+ 24.650.230,04 Kč bez DPH, tj. 814.323.510,12 Kč bez DPH

Dodatek č. 10 + 11.533.499,90 Kč bez DPH, tj. 825.857.010,02 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 11 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové přílohy č. 1 – Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 11.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 19.232.690,78 Kč bez DPH.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 18 a č. 20. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako

„ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je **8,05 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **14,59 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky, ke dni podpisu dodatku č. 11.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ

2. Smluvní strany dále prohlašují, že po uzavření Smlouvy bylo zjištěno, že v Pod-čl. 1.1.2.4 dokumentu-Příloha k nabídce, který tvoří nedílnou součást Smlouvy, v důsledku chyby v psaní omylem nebylo uvedeno jméno, adresa, tel. a e-mail osoby jmenované Objednatelům k výkonu funkce Správce stavby. Přes tuto skutečnost byla osoba jmenovaná Objednatelům k výkonu funkce Správce stavby, tj. pan [REDACTED] Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, pracoviště Hrdějovice 546, 373 61 Hrdějovice, tel. [REDACTED] Zhotoviteli včas oznámena jiným způsobem. Z tohoto důvodu žádá ze Smluvních stran nezpochybňuje platnost, účinnost a závaznost dosavadních úkonů a právních jednání Správce stavby vůči kterékoliv Smluvní straně na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou, ani dosavadních úkonů a právních jednání kterékoliv Smluvní strany vůči Správci stavby na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou. Z důvodu právní jistoty se však Smluvní strany raději rozhodly provést opravu Přílohy k nabídce, a to změnou Smlouvy se zpětnou účinností k datu uzavření Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní cena

- a) **U prací obsažených ve schválených ZL č. 18 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 3 ZZVZ) [REDACTED]

Kč

Méněpráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 3 ZZVZ) [REDACTED]

Práce dle § 222 odst. 3 ZZVZ dle Dod. č. 11 Smlouvy celkem, bez DPH

[REDACTED]

- b) **U prací obsažených ve schváleném ZL č. 18 a č. 20 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 20 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 20 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ ██████████
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH ██████████
Kč

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 18 a č. 20 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 20 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 20 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 11 Smlouvy celkem, bez DPH
██████████

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 11

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	689.485.000,26
Kč Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10, bez DPH činila	825.857.010,02
Kč	
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 11, bez DPH	+ 19.232.690,78
Kč	
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 11, bez DPH činí	845.089.700,80
Kč	

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 10 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 11, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 11 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Změna Smlouvy – oprava Přílohy k nabídce

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že Pod-čl. 1.1.2.4 dokumentu – Příloha k nabídce, který tvoří nedílnou součást Smlouvy, se s účinností zpětně k datu uzavření Smlouvy mění, tak, že jeho stávající znění: „VLOŽÍ OBJEDNATEL“ se ruší a nahrazuje se zněním: [REDAKCE]
[REDAKCE] Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, pracoviště Hrdějovice 546, 373 61 Hrdějovice, [REDAKCE]
[REDAKCE]

Smluvní strany pro vyloučení případných budoucích pochybností dále sjednávají, že platnost, účinnost a závaznost dosavadních úkonů a právních jednání Správce stavby vůči kterékoliv Smluvní straně na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou, jakož i platnost, účinnost a závaznost dosavadních úkonů a právních jednání kterékoliv Smluvní strany vůči Správci stavby na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou není žádným způsobem dotčena touto opravou. Smluvní strany se zavazují, že nebudou žádným způsobem zpochybňovat platnost, účinnost a závaznost úkonů a právních jednání uvedených v předchozí větě tohoto odstavce z důvodu této opravy.

II. Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky** - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 11.

Za objednatele:



V Praze


 
15.04.2024 13:44
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GR pro modernizaci drah
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



 
Digitálně podepsal
Datum: 2024.04.05
16:04:35 +02'00'

.....

Ředitel divize 6 Metrostav a. s.
na základě plné moci

 
Digitálně podepsal
Datum: 2024.04.03
10:13:14 +02'00'

.....

ekonomický náměstek Metrostav a. s.

 
Digitálně podepsal
Datum: 2024.04.01
18:46:01 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva EDIKT a. s.

 
Digitálně podepsal
Datum: 2024.04.02
14:48:16 +02'00'

.....
Jan Koška
jednatel AVERS, spol. s. r. o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 11

Příloha č. 1 - Cenová rekapitulace k Dodatku č. 11

Objekt	Popis	Cena dle SoD	DPH	OC+DPH	Cena dle Dod č. 1	Cena dle Dod č. 2	Cena dle Dod č. 3	Cena dle Dod č. 4	Cena dle Dod č. 6	Cena dle Dod č. 7	Cena dle Dod č. 9	Cena dle Dod č. 10	ZL č. 18	ZL č. 20	Cena dle Dod č. 11
D.2	Železniční sdělovací zařízení														
D.2.2	Rozhlasové zařízení														
D.2.8	Traťové radiové spojení														
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRT														
D.3.1.1	DRT - provizorní dopravní kancelář - JOP														
D.3.1.2	DRT - provizorní dopravní kancelář - Sdělovací zařízení														
D.3.1.3	DRT - provizorní dopravní kancelář - Ovládací silnoproudých zařízení														
D.3.1.4	DRT - provizorní dopravní kancelář - Stavební část														
D.3.5	Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)														
D.4	Ostatní technologická zařízení														
D.4.1	Osobní výtahy														
D.4.3.1	EPS														
D.4.3.2	MaR														
SO 98-98	Vedlejší a ostatní náklady														
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty														
SO 04	Přeložky SSZ														
SO 05	Veřejné osvětlení														
SO 21	Přeložky kabelů NN														
SO 22	Přeložky kabelů VN														
SO 23	Přeložky sdělovacích kabelů														
SO 24	Veřejné osvětlení														
E.1.6	Potrubní vedení														
SO 06	Přeložky kanalizace a přípojek														
SO 07	Přeložky vodovodu a přípojek														
SO 08	Přeložky napojení dešťové kanalizace														
SO 25	Přeložky kanalizace a přípojek														
SO 26	Přeložky vodovodu a přípojek														
SO 27	Přeložky napojení dešťové kanalizace														
SO 29	Ochrana teplovodních rozvodů														
E.1.8	Pozemní komunikace														
SO 10	Chodníky, komunikace a zeleň														
SO 28	Chodníky, komunikace a zeleň														
E.2	Pozemní stavební objekty														
E.2.1.1	Architektonické a stavební řešení - Stavba														
E.2.1.2	Architektonické a stavební řešení - Střeška														
E.2.1.3	Architektonické a stavební řešení - Fasáda, interier														
E.2.1.4	Architektonické a stavební řešení - Sanace, hydroizolace														
E.2.10	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody														
E.2.11	Hromosvody														
E.2.12.1	Strukturovaná kabeláž														
E.2.12.2	Elektronický zabezpečovací systém EZS														
E.2.12.3	Kamerový systém CCTV														
E.2.2	Stavebné konstrukční část														
E.2.4	Orientační systém														
E.2.6	ZTI														
E.2.7.1	Vytápění														
E.2.7.2	Chlazení														
E.2.8	VZT														
E.2.9	Infomační systém														
SO 09	Demolice														
SO 20	Demolice														
SO 30	Cyklověž														
E.2.12	Vnitřní slaboproudé rozvody (SK, EZS, STA, DT)														

Celkem ZL

Cena díla dle SoD	689 485 000,26 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 1	702 856 972 09 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 2	732 975 232 20 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 3	750 256 276 41 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 4	755 780 187 05 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 6	771 523 687 71 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 7	789 673 280 08 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 9	814 323 510 12 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 10	825 857 010 02 Kč
Nová cena díla vč. Dodatku č. 11	845 089 700,80 Kč

Dodatek č. 1	13 371 971 83
Dodatek č. 2	30 118 260 11
Dodatek č. 3	17 281 044 21
Dodatek č. 4	5 523 910 64
Dodatek č. 6	15 743 500 66
Dodatek č. 7	18 149 592 37
Dodatek č. 9	24 650 230 04
Dodatek č. 10	11 533 499 90
Dodatek č. 11	19 232 690,78