

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561, DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

zastoupený: plk. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

bankovní spojení: ČNB Ostrava; č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Beskydská stavební, a.s.

sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec

IČO: 28618891, DIČ: CZ28618891

zastoupená: Ing. Soňou Mazúrovou, prokuristkou společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek; č. účtu: 8903781/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2016 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/273/2016 (dle evidence objednatele), ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 1. 2017, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spojených s rekonstrukcí objektu hasičské stanice Orlová s názvem akce **HS Orlová – rekonstrukce objektu** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu stavebních prací v rámci realizace rekonstrukce objektu hasičské stanice Orlová byl zjištěn rozpor mezi skutečným stavem stavebních konstrukcí stavby a stavem uvedeným v projektové dokumentaci. V důsledku tohoto nesouladu je nezbytně nutné provést změnu stavebně technických opatření, a to zejména změnu skutečného stavu střešních konstrukcí a skutečného umístění skrytých inženýrských instalací v objektu. Vzhledem k tomu, že návrh opatření si vyžádá technickou změnu provádění a současně je nutné tyto změny posoudit a nově navrhnout zodpovědným projektantem, je nezbytné prodloužit termín dokončení stavby, a to o dobu nezbytnou pro posouzení změn a zpracování úprav projektové dokumentace.
3. Smluvní strany se dohodly, že se mění termín dokončení prací a předání díla sjednaný v bodě V. odst. 3 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

3. Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 29. 9. 2017.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy jej podepíše druhá ze smluvních stran.

Ostrava dne 5.6.2017

Třinec dne 5.6.2017

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Ing. Soňa Mazúrová
prokurista společnosti