

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED] zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČ: 25021915, DIČ: CZ25021915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 93177

Bank. spojení: Komerční banka Praha, č. účtu 115-2529270237/0100

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 5.5.2023, pro realizaci zakázky „CV011222 Chomutov, Jakoubka ze Stříbra, Klostermannova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně textu v čl. 3.2 takto:
- dokončení stavby do: 31.05.2025
- 1.2. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):
- Příloha č. 1: Změnový list č.01/2024
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel
V Teplicích dne

Zhotovitel
V Praze dne 3. 4. 2024

10 -04- 2024



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítokská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469





Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.



Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(030)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2024	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice		Datum: 21.3.2024	
Název akce: CV 011222 Chomutov, Klostermannova, Jakoubka ze Stříbra – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Změna lhůty pro dokončení díla je dána koordinací zhotovitele se souběžně realizovanou rekonstrukcí plynovodního řadu společností Plynomont Teplice s.r.o., jejíž investorem je společnost GasNet, s.r.o., nutností koordinace při uvolnění staveniště v ul. Jakoubka ze Stříbra a přilehlých komunikacích pro zajištění DIR a Rozhodnutí o zvláštním užívání místních komunikací, ul. Jakoubka ze Stříbra, Klostermannova a Ulička.</p>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
0,00 Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla beze změny			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 374 kalendářních dní (třistasedmdesátčtyři)		
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla do 31.05.2025.					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
In		Podpis ...		Datum 21.3.2024
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Navrženou změnou nedojde ke změně ceny díla dle SoD.					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

_____ Datum 21.3.24

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

_____ Datum 21.3.2024

Zástupce objednatele:

Souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním.

_____ Datum - 5 -04- 2024

_____ Datum - 8 -04- 2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.