

2.2.2. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.1	Smlouva o dílo	13 740 902,33 Kč (bez DPH)
	<u>Dodatek č. 1</u>	<u>2 017 546,60 Kč (bez DPH)</u>
	Cena celkem	15 758 448,93 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 19 067 723,21 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Obrnicích dne 12 -04- 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

15 -04- 2024




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Šárka Bukovská
Předseda představenstva
HERKUL a. s.



Ing. Michal Klimeš
Člen představenstva
HERKUL a. s.



NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2024	
Zhotovitel: HERKUL a.s., Průmyslova 228, 435 21 Obrnice, IČ: 25004638					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 08.04. 2024	
Název akce: <u>LT060130 Litoměřice, Sámova, 28. října, Masarykova a Pokratická – rekonstrukce vodovodu</u>					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem: X	DS:	Osobně:	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		ZBV 1 dle ÚRS cenová soustava 2024/01/ ze dne 22.03. 2024.			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací či méně prací):					
ZBV 1 – Na základě požadavku investora dojde k rozšíření zadání o ulici Bójskou o rekonstrukci 50 m vodovodního řadu DN300 v litině a 12 m kanalizace DN600 v kamenině, to vše včetně obnovy povrchů. Koordinace se SUS – živičné povrchy.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 2 017 546,60 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 13 740 902,33 Kč bez DPH ZL č. 1 2 017 546,60 Kč bez DPH Nová cena 15 758 448,93 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Dokončení do 31.10.2024		
Navrhovanou změnou dojde k zvýšení ceny rozpočtu o částku: 2 017 546,60 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 017 546,60 Kč bez DPH, tj. 14,68% nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 017 546,60 Kč bez DPH, tj. 14,68% nabídkové ceny.					
Celkem v absolutní hodnotě 14,68%					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 16					

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 9.4.2024

PRIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 9.4.24

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 10.4.2024

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 11.4.2024

Datum 11.4.2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.