

DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODUR/SOD/000227/2024/Zam, SMOL/ODUR/109C/15/2024/ZL
na provedení díla
„Úprava panelové cesty v trase CT č. 5 Nemilany směr Nedvězí“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/59/2024/ZL k SOD č. ODUR/SOD/000227/2024/Zam, SMOL/ODUR/109C/15/2024/ZL
----------------------------------	---

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

tel.:

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOI

tel.:

....., oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOI

tel.:

....., oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOI

tel.:

Bankovní spojení:

.....

číslo účtu:

2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odšt. závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 48035599

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl C vložka 8032

Organizační složka:

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA, oblast Olomouc

Fakturační a korespondenční adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

Ing. Jakub Hříva a Vladimír Konečný, na základě pověření

tel.:

email:

- ve věcech technických:

Vladimír Konečný, vedoucí odd. kalkulací zakázek Olomouc

tel.:

email:

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

.....

tel.:

email:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR /SOD/000227/2024/Zam, SMOL/ODUR/109C/115/2024/ZL ze dne 14. 2. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a neprovedení prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **2 600 400,00 Kč bez DPH, tj. 3 146 484,00 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

mění za text

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **2 581 610,04 Kč bez DPH, tj. 3 123 748,15 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Úprava panelové cesty v trase CT č. 5 Nemilany směr Nedvězí“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:.....

V Olomouci dne:

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutární město Olomouc	Ing. Jakub Hřiva a Vladimír Konečný Ředitel obl. Olomouc a Vedoucí zakázek Olomouc Na základě pověření