

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 – Zateplení domova mládeže“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

**„Společnost NAVRÁTIL a TRAWEKO pro akci: Střední škola elektrotechnická,
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 – Zateplení domova mládeže“**

která vznikla na základě Smlouvy o společnosti ze dne 01. 06. 2023

zastoupená: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, na základě Plné moci ze dne 01. 06. 2023

První účastník společnosti

Obchodní firma: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
IČO: 46972021
Sídlo: Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov

Druhý účastník společnosti

Obchodní firma: Traweko 96 s.r.o.
IČO: 25363751

Sídlo: Hranická 1455, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 07. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 – Zateplení domova mládeže**“ č. 2023/03885/OI/DSM. Předmětem díla jsou stavební práce na zateplení fasády budovy Domova mládeže Střední školy elektrotechnické na ul. Bratrská 1114 v Lipníku nad Bečvou (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě následně smluvní strany uzavřely Dodatky č. 1 a 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Nová dlažba vč. obrubníků, ZL č. 8 (§ 222 odst. 4)	107 286,55	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	107 286,55	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	107 286,55	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	4 797 500,00	1 007 475,00	5 804 975,00
Cena dle Dodatku č. 1	91 562,60	19 228,15	110 790,75
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	107 286,55	22 530,18	129 816,73
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 3	4 996 349,15	1 049 233,33	6 045 582,48

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 3 včetně DPH slovy: šest milionů čtyřicet pět tisíc pět set osmdesát dva korun českých čtyřicet osm haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručení návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/106/59/2024 ze dne 08. 04. 2024.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Bc. Josef Velešík
na základě plné moci

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	Ba-015/23	Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 - Zateplení DM	
Objekt:	01		
Rozpočet:	1	R-023-092-01 - SŠE Lipník, nová dlažba vč. ohrubníků	
Objednatel:	Olomoucký kraj	IČO: 60609460	
	Jeremenkova 1191/40a	DIČ: CZ60609460	
	77900	Olomouc-Hodolany	
Zhotovitel:	Traweko 96 s.r.o.	IČO: 25363751	
	Hranickí 1455	DIČ: CZ25363751	
	751 31	Lipník nad Bečvou	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			107 286,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			107 286,55
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	107 286,55 CZK	
Základní DPH	21 %	22 530,18 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			129 816,73 CZK
v _____		dne	8.3.2024
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Popis stavby: Ba-015/23 - Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 - Zateplení DM

Popis objektu: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 2 - R-023-092-01 - SŠE Lipník...

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 514,80	5,1
5	Komunikace	HSV			63 907,16	59,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 896,35	25,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			10 968,24	10,2
Cena celkem					107 286,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	Ba-015/23	Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 - Zateplení DM
O:	01	
R:	2	R-023-092-01 - SŠE Lipník, nová dlažba vč. obrubníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						5 514,80						
1	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	22,00000	128,00	2 816,00	0,00000	0,00000	0,22000	4,84000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
2	113204111	Vytrhání obrubníků zahradních	m	39,00000	69,20	2 698,80	0,00000	0,00000	0,12500	4,87500	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 5 Komunikace						63 907,16						
3	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	31,26000	182,50	5 704,95	0,37800	11,81628	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	592453320R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 40,0 mm	m2	61,29000	417,00	25 557,93	0,08700	5,33223	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	31,26000	300,00	9 378,00	0,07200	2,25072	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
6	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	46,72000	281,50	13 151,68	0,12472	5,82692	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
7	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	20,60000	491,00	10 114,60	0,22133	4,55940	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						26 896,35						
8	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	29,78555	903,00	26 896,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						10 968,24						
9	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,71500	264,00	2 564,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	48,57500	25,00	1 214,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
11	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	9,71500	140,00	1 360,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
12	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,71500	600,00	5 829,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 20/ I	Indiv