

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/227 a II/221 Kněževés - Svojetín - hr. Středočeského kraje,
rekonstrukce**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 Most ev. č. 227-008, úpravy

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/1

Číslo ZBV:

11

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

Společnost Kněževés - Svojetín (vedoucí společník, správce HERKUL a.s.)

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638 DIČ: CZ25004638

Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.1	-146 571,70	0,00	-146 571,70

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11	-146 571,70	0,00	-146 571,70

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/227 a II/221 Kněževes - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce - 1. Úsek Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most ev. č. 227-008,úpravy	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/1	Číslo ZBV: 11
---	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-2337/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 07.10.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: Společnost Kněževes - Svojetín (vedoucí společník, správce HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice)

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady	8	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna technického řešení na SO 201, Most ev. č. 227-008, úpravy

Odečty jsou způsobeny skutečností, že práce nebylo nutné provést v plném rozsahu s ohledem na zjištěný skutečný stav. Změna byla odsouhlasena AD ze dne 03.11.2023 (Příloha č.9) a KSÚS (Příloha č.11).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. a), resp. podle § 7 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01. 01. 2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 1 jako změna - Vyhrazené Změny.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. (6) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-146 571,70	0,00	-146 571,70	146 571,70

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis
-----------------------------	-------	----------------------	-------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Roth	datum	podpis
----------------------------	-------	------------------	-------	--------

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Macek	datum	podpis
-----------------------------	-------	-----------------	-------	--------

Stavební dozor	jméno	Ing. Michal Pietsch	datum	podpis
----------------	-------	---------------------	-------	--------

Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
---	-------	--	-------	--------

Zástupce Objednatele:	jméno	Milan Veleba	datum	podpis
-----------------------	-------	--------------	-------	--------

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
---	-------	------------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
---	-------	-----------------------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	Ing. Šárka Bukovská	datum	podpis
-------------------	-------	---------------------	-------	--------

	jméno	Ing. Zbyněk Matys	datum	podpis
--	-------	-------------------	-------	--------

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11**

Název Stavby: II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201, Most ev. č. 227-008, úpravy	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
310 899,22

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	310 899,22	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-146 571,70	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-146 571,70	164 327,52	-146 571,70	-47,14%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11.1

Evidenční číslo a název stavby: II/227 a II/221 Kněževés - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: 201, Most ev.č. 227-008, úpravy Číslo a název rozpočtu: 201, Most ev. č. 227-008, úpravy								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 201 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů											
5	626211	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	10,700	0,000	-10,700	857,00	9 169,90	-9 169,90	0,00	0,00	-9 169,90	-100,00%
6	62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ	M	20,000	0,000	-20,000	1 800,00	36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	-36 000,00	-100,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce											
9	9112B2	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	26,000	0,000	-26,000	2 400,00	62 400,00	-62 400,00	0,00	0,00	-62 400,00	-100,00%
10	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ	M	26,000	0,000	-26,000	950,00	24 700,00	-24 700,00	0,00	0,00	-24 700,00	-100,00%
13	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	4,000	0,000	-4,000	1 470,00	5 880,00	-5 880,00	0,00	0,00	-5 880,00	-100,00%
14	93853	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR CHEMICKY ODSTRANĚNÍ GRAFFITY	M2	68,000	0,000	-68,000	65,00	4 420,00	-4 420,00	0,00	0,00	-4 420,00	-100,00%
15	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	10,700	0,000	-10,700	374,00	4 001,80	-4 001,80	0,00	0,00	-4 001,80	-100,00%
		Celkem						146 571,70	-146 571,70	0,00	0,00	-146 571,70	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Šárka Bukovská

Za Objednatele: Ing. Michal Pietsch

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	11
Název a evidenční číslo stavby:	II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/227, SO 201 Most ev. č. 227 - 008, úpravy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
08 Výpis z obchodního rejstříku z 5.9.2022	2	
09 Souhlasné stanovisko AD ze dne 03.11.2023	1	
10 Souhlasné stanovisko TDS	1	
11 Souhlasné stanovisko KSÚS	1	
12 Rozpočet k ZBV č.11	2	
13 Oznámení zhotovitele	1	
Počet listů celkem	8	



Firma: Firma

Změnový soupis prací SO 201 pro ZBV 11

Stavba: II/227 a II/221 Kněžves-Svojetín-hr. Středočeského kraje, rekonstrukce - 1. Úsek

II/227 a II/221

310 899,22

-146 571,70

164 327,52

Rozpočet: SO 201, Most ev. č. 227-008, úpravy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství SoD	Cena SoD		Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem
						Jednotková	Celkem				
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1 Zemní práce						4 592,00			0,00		4 592,00
1	113766		FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 800MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE	M	28,000	164,000	4 592,000	0,000	0,000	28,000	4 592,000
4 Vodorovné konstrukce						7 217,22			0,00		7 217,22
2	45131A		PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25	M3	0,740	3 080,000	2 279,200	0,000	0,000	0,740	2 279,200
3	465512		DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC	M3	0,740	3 413,000	2 525,620	0,000	0,000	0,740	2 525,620
4	465513		PREDLAZDENI DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE	M3	0,740	3 260,000	2 412,400	0,000	0,000	0,740	2 412,400
6 Úpravy povrchů, podlahy, vápně otvorů						45 169,90			-45 169,90		0,00
5	626211		REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	10,700	857,000	9 169,900	-10,700	-9 169,900	0,000	0,000
6	62662		INJEKTAZ TRHLIN TESNICI	M	20,000	1 800,000	36 000,000	-20,000	-36 000,000	0,000	0,000
7 Přidružená stavební výroba						27 341,60			0,00		27 341,60
7	783121		PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	28,600	956,000	27 341,600	0,000	0,000	28,600	27 341,600
9 Ostatní konstrukce a práce						226 578,50			-101 401,80		125 176,70
8	9112B1		ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ	M	12,000	9 500,000	114 000,000	0,000	0,000	12,000	114 000,000
9	9112B2		ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - MONTAZ S PRESUNEM	M	26,000	2 400,000	62 400,000	-26,000	-62 400,000	0,000	0,000
10	9112B2		ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DEMONTAZ S PRESUNEM PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ	M	26,000	950,000	24 700,000	-26,000	-24 700,000	0,000	0,000
11	931326		TESNĚNI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2	M	28,000	116,000	3 248,000	0,000	0,000	28,000	3 248,000
12	931399R		OPRAVA DILATACNICH SPAR	M	10,700	741,000	7 928,700	0,000	0,000	10,700	7 928,700
13	936541		MOSTNI ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	4,000	1 470,000	5 880,000	-4,000	-5 880,000	0,000	0,000
14	93853		OCISTENI BETON KONSTR CHEMICKY	M2	68,000	65,000	4 420,000	-68,000	-4 420,000	0,000	0,000
15	938543		OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	10,700	374,000	4 001,800	-10,700	-4 001,800	0,000	0,000

HERKUL a.s.Průmyslová 228
435 21 Obrnice

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

Ing. Pejchal

Praha, 03.11.2023

Věc: III/227 a III/221 Kněžves – Svojetín - hr. středočeského kraje**Stanovisko AD k ZBV č.11****SO 201 Most ev. č. 227-008, úpravy – doměrky**

Doměrky SO 201 vycházejí z důvodu drobných úprav rozsahu realizace díla a dále z detailnějšího zaměření objektu. Odečty jsou způsobeny zhodnocením, že práce nebylo nutné provést v plném rozsahu s ohledem na zjištěný skutečný stav a skutečné zaměření. Současně konstatujeme, že práce jsou provedeny v souladu s PDPS.

Na základě výše uvedeného nemá AD stavby k předloženému ZBV č.11 žádných připomínek.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Č.j.:ZBV11

Vyřizuje/kontakt
Ing. Michal Pietsch

Praha
30.11.2023

Stavba: II/227 a II/221 Kněževy – Svojetín, hr.Stř.kraje, rekonstrukce
Věc: ZBV 11 - stanovisko

S předloženým ZBV 11 – doměrky, objekt SO 201 v rámci stavby „/227 a II/221 Kněževy – Svojetín, hr.Stř.kraje, rekonstrukce“, **souhlasím.**

Toto ZBV řeší pouze odpočty některých položek za práce, které se nerealizovaly.
V průběhu realizace bylo rozhodnuto, že jejich provedení není potřeba.

S pozdravem

Ing. Michal Pietsch

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.:

e-mail: ts@shp.eu, www.shpts.eu

IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.:

Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512



Společnost Kněževes - Svojetín
Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
Ing. Václav Roth, výrobní ředitel

Předmět: Souhlas s oznámenou změnou během výstavby „II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce“

Vážený pane inženýre,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV (doměrky pro SO 201) na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedali předpokládat a souhlasí s technickým řešením, které uvádí zhotovitel stavebních prací.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Společnost Kněževes - Svojetín o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Milan Veleba

Krajská správa a údržba silnice
Středočeského kraje, p.o.

ZBV č. 11 Doměrky**Stavba:** 338/2021_1 úsek, II/227 a II/221 Kněževés – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce - 1. Úsek**Objekt:** SO 201, Most ev. č. 227-008, úpravy**Rozpočet:** SO 201, Most ev. č. 227-008, úpravy**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení NOVA**Zhotovitel:** HERKUL a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 310 899,22 Kč**Cena - celkem:** 164 327,52 Kč**DPH:** 34 508,78 Kč**Cena s daní:** 198 836,30 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 164 327,52 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -146 571,70 Kč**DPH:** -30 780,06 Kč**Cena s daní:** -177 351,76 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 02.11.2023**

**Položky ZBV č. 11**

Stavba: 338/2021_1 úsek, II/227 a II/221 Kněžves – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce - 1. Úsek
Objekt: SO 201, Most ev. č. 227-008, úpravy
Rozpočet: SO 201, Most ev. č. 227-008, úpravy

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
5	626211	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	-10,700	857,00	-9 169,90
6	62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ	M	-20,000	1 800,00	-36 000,00
Celkem						-45 169,90
9 - Ostatní konstrukce a práce						
9	9112B2	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	-26,000	2 400,00	-62 400,00
10	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ	M	-26,000	950,00	-24 700,00
13	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI ODOVODŇOVACÍ TRUBIČKY ÚLOŽNÝCH PRAHŮ	KUS	-4,000	1 470,00	-5 880,00
14	93853	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR CHEMICKY ODSTRANĚNÍ GRAFFITY	M2	-68,000	65,00	-4 420,00
15	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	-10,700	374,00	-4 001,80
Celkem						-101 401,80
Celkem za rozpočet						-146 571,70


Milan Veleba
Krajská správa a údržba silnic
Zborovská 11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Naše značka:210338011 Vyřizuje: Ing. Roth Vaše značka: S-2337/00066001/2021 V Obrnicích 28.11.2023

Doměrky

Společnost HERKUL a.s., jako dodavatel díla: „**II/227 a II/221 Kněžves-Svojetín-hr. Středočeského kraje, rekonstrukce**“, tímto na základě smlouvy o dílo č. S-2337/00066001/2021 uzavřené dne 20.07.2021, oznamuje objednateli, že na základě skutečné situace zjištěné na stavbě, při rekonstrukci SO 201 v rámci 1. úseku nebylo nutné práce provést v plném rozsahu dle PDPS. Doměrky jsou vyvolané z důvodu drobných úprav a detailnějšího přizpůsobení dané lokality. Odečty jsou způsobeny, že práce nebylo nutné provést v plném rozsahu s ohledem na zjištěný skutečný stav.

Dodavatel tímto žádá objednatele o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.


Ing. Václav Roth
stavbyvedoucí