

DODATEK č. 2

ČR – Ministerstva financí: 07939-2024-4502-D-0050/02-UV-012-SU0479-02

Zhotovitele: 23080037

Právnícké osoby: 463/40/01/OSM/2022

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
Revitalizace areálu bývalé městské plovárny (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

Město Krupka

se sídlem na adrese: Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka

IČO: 00266418

DIČ: CZ00266418

zastoupen: Jan Kuzma, starosta

(dále jen „**právnícká osoba**“)

(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

2. **Metrostav DIZ s.r.o.**

se sídlem na adrese: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 93177

zastoupen: Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů a

Ing. Jiří Vích, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 07939-2023-4502-S-0050/02-UV-012-SU0479 ze dne 13. 2. 2023, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z února 2024 označeného jako „*Změnový list stavby – č. ZL 2 Název akce: Revitalizace areálu bývalé městské plovárny*“ a jeho příloh, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 4. 3. 2024, evidovaného Ministerstvem financí pod č.j: MF-1933/2022/4502-28, který obsahuje specifikaci změn, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „**ZZS č. 2**“).

Popis ZZS č. 2 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

ZZS č. 2 zahrnuje vícepráce na doplnění kabelových rozvodů pro kamerový systém, doplnění sazenic keřů, doplnění izolace betonových sloupků, je doplněno zábradlí u tribun pro zajištění bezpečnosti.

Méně práce se vztahují k množství herních prvků a zkrácení kabelového vedení pro veřejné osvětlení, které bylo provedeno v předstihu před zahájením stavebních prací.

Potřeba méně prací v celkové hodnotě 187 736,13 Kč bez DPH,

Potřeba víceprací v celkové hodnotě 507 127,62 Kč bez DPH.

Popis ZZS č. 2 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

ZZS č. 2 zahrnuje vícepráce na provedení odtoku z jezírka, demolice odkryté betonové šachty, doplnění bočních šikmých podpěr zdi a bude provedeno svahování terénu pro zajištění komunikace.

Potřeba méně prací v celkové hodnotě 57 462,82 Kč bez DPH,

Potřeba víceprací v celkové hodnotě 1 971 782,78 Kč bez DPH.

Odůvodnění ZZS č. 2:

Oznamovaná změna reaguje na skutečné podmínky na stavbě, částečně řeší nedostatky projektové dokumentace.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí **25 713 998,33Kč** (slovy: dvacet pět milionů sedm set třináct tisíc devět set devadesát osm korun českých a třicet dva haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí:

SO 10 – uznatelné náklady

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky
Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Zeleň + VDS
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Úprava podloží a základové spáry
Základy
Zpevňování hornin a konstrukcí
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Úprava povrchů vnitřní
Podlahy a podlahové konstrukce
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Demolice
Přesuny sutí
Podlahy povlakové
Podlahy ze syntetických hmot
Elektromontáže
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Zemní práce při montážích
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Průzkumy, geodetické a projektové práce
Příprava staveniště
Zařízení staveniště
Inženýrské činnosti
Územní vlivy
Provozní vlivy

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby:

SO 20 – neuznatelné náklady

Zdi podpěrné a volné
Zdi přehradní a opěrné
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Izolace proti vodě
Vnitřní kanalizace
Konstrukce tesařské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Nátěry
Elektromontáže
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

*Zemní práce při montážích
Ostatní materiál*

*Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku **21 278 643,51** (slovy: dvacet jedna milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc šest set čtyřicet tři korun českých a padesát jedna haléřů) a právnická osoba částku **4 435 354,81Kč** (slovy: čtyři miliony čtyři sta třicet pět tisíc tři sta padesát čtyři korun českých a osmdesát jedna haléřů). Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla hrazené Ministerstvem financí a právnickou osobou **mění výše bankovní záruky ve prospěch Ministerstva financí** na částku **1 064 000,-Kč** (slovy: jeden milion šedesát čtyři tisíc korun českých) a **ve prospěch právnické osoby** na částku **222 000,-Kč** (slovy: dvě stě dvacet dva tisíc korun českých). Zhotovitel doručí Ministerstvu financí a právnické osobě navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku**.

Čl. III. první věta bodu 3.3 Smlouvy nově zní takto:

„K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2, č. 07939-2024-4502-D-0050/02-UV-012-SU0479-02“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Krupka usnesením č. UR-288-8/24 ze dne 3. 4. 2024.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo financí zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.4.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 11.4.2024
Za Metrostav DIZ s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů

Ing. Jiří Vích
jednatel

V Krupce dne 4.4.2024
Za Město Krupku

Jan Kuzma
starosta města

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX