

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002833/2016/Hen
na provedení díla
„Tropický pavilon“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002833/2016/Hen	Org: 5402
----------------------------	--	-----------

Uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
 Horní náměstí 583
 779 11 Olomouc
 IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora
 tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu

Ing. Ivo Tichý - technický dozor stavebníka (občasný TDS):

odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 704, ivo.tichy@olomouc.eu

Bankovní spojení: [redacted]
 číslo výdajového účtu: [redacted]

2. Zhotovitel: **JURÁŇ s.r.o.**
 Ústí 200, 755 01 Vsetín
 IČ: 27816788 DIČ: CZ27816788

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
 pod sp. zn. C 42031

Zastoupen:

Milan Juráň, jednatel společnosti

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Milan Juráň

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

[redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

[redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
 č. účtu: [redacted]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002833/2016/Hen ze dne 28. 11. 2017 ve znění dodatku č 1 ze dne 18. 5. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění.

III. Znění dodatku

1. Čl. IV. *Termín plnění* odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Text „Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

c) provedení díla do 30. 6. 2017

se mění takto:

c) provedení díla do 29. 9. 2017



IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 28.06.2017

V Ústí, dne:

Zhotovitel	
 Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc	 Milan Juráň jednatel JURÁŇ s.r.o.