

II/430 Brno Olomoucká, mosty 430-001, 002

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/1377

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 195/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021 134.97

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/430 BRNO OLOMOUCKÁ, MOSTY 430-001, 002“ DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF S.R.O.

jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“

sídlem Tomešova 5031/1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.,
jednatelům a ředitelem společnosti
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti

IČO: 25564901
sp. zn. C 33954

Další společníci:

i) Linio Plan, s.r.o.

se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO 27738809
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem
Ing. Michalem Kotučem, jednatelem

sp. zn. C 55650

ii) Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno
IČO 29362393
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem

sp. zn. C 75395

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 3. 1. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- rozšíření geologického průzkumu- v rámci stupně DÚR byly provedeny 2 vrty délky 15 m u krajních opěr. Vzhledem k výšce mostu nad terénem a hlubinnému založení nových objektů je nutné provést delší vrty u krajních opěr délky min. 25 m,
- provedení vsakovací zkoušky- provedení 2 ks zkoušky na samostatných hlubinných vrtech.

II.

Obě smluvní strany se z výše uvedeného dohodly na změně čl. II. Cena odst. 13 Smlouvy, které se mění a nově zní:

13. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DSP budou následující položky:

- i. geologický průzkum (dle TP 76 Geotechnický průzkum – v rozsahu dle přílohy č.3 smlouvy);
- ii. dendrologický průzkum (bude-li nutné kácení dřevin);
- iii. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
- iv. průzkum inženýrských sítí;
- v. PAU dle čl. IV. této smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy;
- vi. vsakovací zkoušky
(dále jen „průzkumy“).

Obě smluvní strany se z výše uvedeného dohodly na změně čl. VIII. Cena odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

9 989 200,- Kč

Obě smluvní strany se z výše uvedeného dohodly na změně Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny a 3 – Rozsah průzkumů, jejich nové znění je v příloze tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a uzavírá se elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Kalkulace ceny

2 – Rozsah průzkumů

V Brně, dne 17.4.2024

V Brně, dne 17.4.2024

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.

jednatel a ředitel společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK –
PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Bc. Kateřina Šťastná

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK –
PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DSP	
PDPS	
Inženýrská činnost (IČ)	
Soupis prací (SP)	

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	
---	--

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
geologický průzkum	674	
dendrologický průzkum	130	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	195	
průzkum inženýrských sítí	190	
rozbor PAU	240	
vsakovací zkouška	166	
Průzkumy celkem		

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	220	

Cena celkem bez DPH*	9 989 200,00
-----------------------------	---------------------

* Součet cen DSP, PDPS, Inženýrská činnost, Soupis prací, Průzkumy vč. PAU a Záborový elaborát celkem

Příloha č. 3 – Rozsah průzkumů

Rozsah diagnostiky vozovky

Pol.	Název položky	Jedn.	Výměra	Cena/Jedn. (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.	Jádrový vývrt	ks	2		
2.	Rozbor asfaltové směsi včetně stanovení obsahu PAU (výluhy)	ks	6		
Cena celkem bez DPH (Kč)					

Rozsah geologického průzkumu

Název: geologické průzkumy					
Pol.	Název položky	Jedn.	Výměra	Cena/Jedn. (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.	Provedení vrtů pro založení nového mostu vč. stanovení tříd těžitelnosti hornin, stanovení hladiny spodní vody, ověření podloží komunikaci, stanovení mechanických vlastností zemin tělesa komunikace	ks	3		
2.	Vypracování zprávy	ks	1		
Cena celkem bez DPH (Kč)					

Dopravní zabezpečení

Pol.	Název položky	Jedn.	Výměra	Cena/Jedn. (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.	Dopravní zabezpečení (vč. zajištění povolení)	kpl.	1		
Cena celkem bez DPH (Kč)					

Celková cena bez DPH (Kč)	
----------------------------------	--