

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: PVL-2089/2023/SML

číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních:	██████████ ředitel sekce investiční
k jednání o věcech technických:	██████████ Tel.: ██████████ Email: ██████████
IČO:	70889953
DIČ:	CZ70889953
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:	██████████
zápis v obchodním rejstříku: (dále jen „objednatel“)	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

a

Zhotovitel:	Moore Advisory CZ s.r.o. Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupená:	Ing. Radovanem Haukem, jednatelem
oprávněn jednat o věcech technických:	██████████ Tel.: ██████████ Email: ██████████
IČO:	09692142
DIČ:	CZ 09692142
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:	██████████
zápis v obchodním rejstříku: (dále jen „zhotovitel“)	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 340583

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Zpracování Záměru projektu (dále též „ZP“) a Ekonomického hodnocení efektivnosti dle požadavku Ministerstva dopravy pro níže uvedenou akci: „Zajištění plavebních hloubek pod VD Štěchovice a VD Vrané nad Vltavou“ (dále jen „dílo“) ze dne 9. 11. 2023, ve znění dodatku č. 1.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna lhůty provádění části díla z důvodu odložení termínu dodání podkladů od Ředitelství vodních cest ČR, které jsou nezbytné pro vypracování Ekonomického hodnocení efektivnosti.

II.

Tento dodatek č. 2 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to nejpozději do 31. 3. 2025.

III.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:


ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Radovan Hauk
jednatel
Moore Advisory CZ s.r.o