

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
**„SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU“**

číslo smlouvy objednatele: 2020001680

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 19189

I. Smluvní strany

1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

IČO: 00244732

zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města

bankovní spojení: účet č. 4209522/0800; vedený u: Česká spořitelna, a.s.

(„Objednatel“)

a

2. Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés SA

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsána : v obchodním a podnikovém rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži, číslo zápisu 401 262 720

zastoupená: Dipl. Ing. Walter Grasmug, generální ředitel a člen správní rady

a

Christian Anton Pichler ZT GmbH

se sídlem: Lederergasse 23/9/103, 1080 Vídeň, Rakousko

číslo obch. rejstříku:

DIČ:

zapsána: v rakouském obchodním rejstříku pod číslem: FN422124x

zastoupená: Christian Anton Pichler, jednatel

a

Jan Proksa Architekt Dipl.-Ing. (OSVČ)

datum narození:

číslo autorizace ČKA: 03868

se sídlem: Altmuttergasse 3/20, 1090 Vídeň, Rakousko

DIČ:

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 24. 9. 2020 (smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“).
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
 - předmětu díla
 - ceny díla
 - dobu plnění
4. Důvody změny závazku:

Na základě dodatečného požadavku objednatele na zajištění koordinace jednotlivých projektových dokumentací, tj. projektové dokumentace pro provedení stavby (úpravy a související revize této dokumentace) a výrobně technické dokumentace v oblasti střechy velkého sálu a dále na změnu stropu nad chodbou č. 301 – osa 3-4/C-D, je nutné provést změny a úpravy v projektové dokumentaci.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
 - § 222 odst. 3 ZZVZ
 - § 222 odst. 4 ZZVZ
 - § 222 odst. 5 ZZVZ
 - § 222 odst. 6 ZZVZ
 - § 222 odst. 7 ZZVZ
 - § 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. 7 odst. 7.1. smlouvy.

Nově čl. 7 odst. 7.1. smlouvy zní:

7 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Cena

*Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvou, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši **37.592.870,00 Kč bez DPH („Cena“)**, a to v následujícím členění:*

<i>Celková maximální Cena bez DPH:</i>	37.592.870,00 Kč
<i>Sazba DPH:</i>	7.894.502,70 Kč
<i>Celková maximální Cena včetně DPH:</i>	45.487.372,70 Kč.

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.)

Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoli dalších výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. V Ceně však nejsou zahrnuty připojovací poplatky správcům sítí, které Objednatel uhradí přímo správcům sítí.

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	36.295.850,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	700.500,00 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	254.020,00 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	342.500,00 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	342.500,00 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	37.592.870,00 Kč


III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž tři (3) stejnopisy obdrží zhotovitel a tři (3) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 4. 3. 2024, č. 345/2024.

Za objednatele

V Českých Budějovicích dne - 8 -04- 2024




Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice



Za zhotovitele

v..... PAMIS dne..... 15/03/2024



Architecte DTUG Dipl. Ing. Walter
Grasmug
(Chaix & Morel et Associés SA)

v..... VE VIDNÍ dne..... 23.2024



Architekt Dipl. Ing. Christian A. Pichler
(Christian Anton Pichler ZT GmbH)

v..... VE VIDNÍ dne..... 2.5.2024



Architekt Dipl. Ing. Jan Proksa