

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též ObčZ) mezi smluvními stranami dle čl. I.

**Předmět díla:** „ZEVO VRÁTO - a) Zpracování kvalifikační dokumentace pro podání žádosti o účast v jednacím řízení s uveřejněním na realizaci stavby ZEVO VrátO a zajištění technicko - organizačních činností (služeb) souvisejících s kvalifikačním řízením, b) Zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby ZEVO VrátO a c) Zajištění technicko - organizačních činností (služeb) souvisejících se zadávacím řízením pro výběr dodavatele stavby ZEVO VrátO“

### I. Smluvní strany

	<b>Objednatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
Číslo smlouvy:	2023/0021	0011DX23
Číslo dodatku:	2024/0002	
Firma:	ZEVO VrátO, a.s.	DESOIN a.s.
Se sídlem:	Okružní 632 370 01 České Budějovice	U Habrovky 247/11, Praha 4
IČO:	09840141	07524889
DIČ:	CZ09840141	CZ07524889
Zastoupen:	Ing. Václav Král, předseda správní rady Mgr. Martin Žahourek, člen správní rady	Ing. Michal Friedberger, člen správní rady
Bankovní spojení:	Komerční Banka, pobočka České Budějovice	ČSOB
Číslo účtu:	123-3011090287/0100	289680499/0300
Osoba oprávněná k jednání		
ve věcech technických:	Ing. Martin Matoušek Mgr. Martin Kimmer Ing. Jan Dunda	Bc. Jaroslav Nohejl
ve věcech smluvních:	Ing. Václav Král Mgr. Martin Žahourek	Ing. Michal Friedberger, člen správní rady
Zápis do OR, příp. jiné evidence:	Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2450 (dále též objednatel nebo TČB)	Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23851 (dále též zhotovitel)

uzavírají na základě vzájemné dohody dle článku X. odstavce 10.4. Smlouvy tento dodatek o smluvním obsahu, jak následuje níže:

**PREAMBULE**

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2024 Smlouvu o dílo k zakázce „ZEVO VRÁTO - a) Zpracování kvalifikační dokumentace pro podání žádosti o účast v jednacím řízení s uveřejněním na realizaci stavby ZEVO Vrátó a zajištění technicko - organizačních činností (služeb) souvisejících s kvalifikačním řízením, b) Zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby ZEVO Vrátó a c) Zajištění technicko - organizačních činností (služeb) souvisejících se zadávacím řízením pro výběr dodavatele stavby ZEVO Vrátó“ (dále jen „Smlouva“) a po jejím uzavření vzešel požadavek objednatele na provedení víceprací nad rámec uzavřené Smlouvy spojený se zkrácením smluvních termínů a zajištění 2 kol v rámci administrace zadávacího řízení, strany se dohodly na změně Smlouvy následovně.

**II.****Změna smlouvy**

2.1 Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění Smlouva v rozsahu a způsobem uvedeným v tomto dodatku. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

2.2 Článek III. Doba plnění se mění a nově zní takto:

**„III.****Doba plnění**

Předpokládaný podpis Smlouvy o dílo	leden 2024
Předložení návrhu KD k odsouhlasení	do 31. 3. 2024
Čistopis KD	do 14 dnů po předání připomínek objednatele - předpoklad 30. 4. 2024
Vyhodnocení kvalifikačních nabídek uchazečů	do 14 dnů od jejich obdržení - předpoklad 31. 8. 2024
Předložení návrhu ZD k odsouhlasení	do 31. 7. 2024
Čistopis ZD	do 14 dnů po předání připomínek objednatele - předpoklad 31. 8. 2024
Rozeslání ZD uchazečům, kteří se kvalifikovali	předpoklad 5. 9. 2024
Zadávací řízení	předpoklad 380 dnů od rozeslání ZD uchazečům (20. 9. 2025)

3.1 Zhotovitel se zavazuje svolat v průběhu zpracování díla minimálně 6 konzultačních jednání za účasti objednatele, na kterých bude prezentovat postup zpracování díla.

3.2 Jestliže zhotovitel dokončí dílo před stanoveným termínem, může objednatel dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu. Za dokončení díla před stanoveným termínem nebudou objednatelem zhotoviteli vyplaceny žádné prémie.“

2.3 V článku IV. Cena díla a platební podmínky se mění odst. 4.1 a 4.5 a nově zní takto:

**„IV.****Cena díla a platební podmínky**

4.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková a konečná cena díla činí:

**39.000.000,- Kč bez DPH**

(slovy: třicet devět milionů korun českých) bez DPH.

Cena za dílo je cenou smluvní a pevnou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

4.5 Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla formou bankovních převodů na účet zhotovitele na základě doručené zálohové faktury a dílčích faktur dle tohoto splátkového kalendáře:

- a) zálohová faktura ve výši **10.650.000,- Kč + DPH** bude vystavena do 15 dnů po podpisu této smlouvy,
- b) dílčí faktura č. 1 ve výši **7.100.000,- Kč + DPH** bude vystavena po předání čistopisu KD v podobě a počtu vyhotovení dle odst. 2.5 SoD,
- c) dílčí faktura č. 2 ve výši **10.600.000,- Kč + DPH** bude vystavena po předání čistopisu ZD v podobě a počtu vyhotovení dle odst. 2.5 SoD,
- d) konečná faktura ve výši **21.300.000,- Kč + DPH** s odečtením skutečně zaplacené zálohy a jednotlivých dílčích faktur bude vystavena po ukončení zadávacího řízení, tj. po uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby ZEVO Vráto a předání dokumentace k ZR v podobě a počtu vyhotovení dle odst. 2.5 SoD.

Po zaplacení zálohy zašle zhotovitel objednateli příslušný daňový doklad.“

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.

V Českých Budějovicích, dne 28.3.2024

V Praze dne 29.3.2024

Objednatel: ZEVO Vráto, a.s.

Zhotovitel: DESOIN a.s.

.....  
Ing. Václav Král  
předseda správní rady

.....  
Ing. Michal Friedberger  
člen správní rady

.....  
Mgr. Martin Žahourek  
člen správní rady