

## Dodatek č. 2

### ke SMLOUVĚ O DÍLO S02331/2023

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

#### „Rozšíření školní družiny ZŠ Paskovská“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

#### Článek I. Smluvní strany

<b>Zadavatel:</b> se sídlem:	<b>Statutární město Ostrava</b> Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava
<b>Příjemce:</b> se sídlem: zástupce zadavatele: IČ: DIČ: Bankovní spojení: č. účtu: Bankovní spojení: č. účtu:	<b>Městský obvod Hrabová</b> Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová Milan Slíva, starosta městského obvodu 00845451 CZ00845451 Česká spořitelna, a.s. [redacted] Česká národní banka [redacted]
<b>Zhotovitel:</b> se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: č. účtu: Ke smluvnímu jednání je oprávněn:	<b>MPA ProjektStav s.r.o.</b> Habrová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava [redacted] 28634403 CZ28634403 UniCredit Bank [redacted] [redacted]

Dále také obecně jako „smluvní strany“

#### Článek II Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna ceny díla s ohledem na prováděné méněpráce a vícepráce při realizaci díla a změna termínu provedení díla „Rozšíření školní družiny ZŠ Paskovská“ (dále jen „dílo“). S ohledem na tuto skutečnost uzavírají smluvní strany tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 11. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.03.2024, kterým se mění cena za dílo uvedená v Článku 4 Cena za Dílo a doba termínu plnění 2. Etapy uvedené v Článku 3 Doba a místo plnění, odst. 1.

2. Změna v Článku 4 Cena za Dílo dle tohoto dodatku:

#### Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo dle uzavřené SoD ve znění dodatku č.1:

<b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>10 230 979,37 Kč</b>
Výše DPH (21 %)	2 148 505,67 Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>12 379 485,04 Kč</b>

2. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

<b>Cena za dílo celkem bez DPH dle SoD ve znění dodatku č.1</b>	<b>10 230 979,37 Kč</b>
<b>Vícepráce celkem bez DPH</b>	<b>316 104,75 Kč</b>
<b>Méněpráce celkem bez DPH</b>	<b>- 376 292,11 Kč</b>
<b><u>Cena za dílo celkem bez DPH dle tohoto dodatku č. 2</u></b>	<b><u>10 170 792,01 Kč</u></b>
Výše DPH (21%)	2 135 866,32 Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>12 306 658,33 Kč</b>

3. Změna v Článku 3 Doba a místo plnění, odst. 1., dle tohoto dodatku:

1. Termín plnění:

**1.Etapa** - bourací práce - školníkův byt

- délka realizace 5 týdnů od uzavření smlouvy o dílo

**2.Etapa** - v této etapě jsou zahrnuty části projektu D 1.4.1+1.4.2\_ZTI+vytápění; D 1.4.3\_VZT; D

1.4.4\_Silnoproud; D 1.4.5\_Slaboproud

- délka realizace do 30.06.2024

**3.Etapa** - zpevněné plochy pro vstup do školní družiny

- délka realizace 4 týdny od 1. 4. 2024

Popis prováděných stavebních prací jednotlivých etap a výkres s vyznačením etap jsou součástí projektové dokumentace – příloha č. 3 smlouvy.

#### Článek III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento uzavřený dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 796/RMOBm-HRA/2226/5 ze dne 17. 4. 2024.

Za Objednatele:

Ostrava-Hrabová dne:

Milan Slíva  
starosta

za Zhotovitele:

Ostrava dne:

jednatel

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**Rozšíření školní družiny ZŠ Paskovská**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

**02**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023

Objednavatel: **Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabová**, Bažanova 174/4, Hrabová, 720 00, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MPA Projektstav s.r.o.**, se sídlem Hrabová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00, IČO: 28634403

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy:

1) Změnové rozpočty stavebního objektu

Počet paré: Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

časový vliv na plnění SoD: **Má vliv na termín: nový termín 30.6.2024**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL	Měněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Vícepráci ZL k celkové ceně stavby
<b>-376 292,11</b>	<b>-4,34%</b>	<b>316 104,75</b>	<b>3,65%</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Matějek Pavel	datum	podpis [redacted]
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Slíva Milan	datum	podpis [redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: