

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Č. 01ST-001117

Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/0320

Číslo Dodatku č. 1: 01DGR-002574

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: "I/13 Klášterec nad Ohří - Chomutov" - zpracování podkladů do procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Společnost ŘSD BIM MAX 2020 - SAS4RP je v případě této zakázky zastoupená Správcem společnosti (dále jen Garant):

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 8073

zastoupen:

a Vedoucím společníkem a ostatními společníky:

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

DIČ: CZ18584209

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 3014

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

AF-Infrastructure AB

se sídlem: Frösundaleden 2, SE-169 99, Stockholm, Švédské království
IČO: 556185-2013
DIČ: SW 556185-2013
zápis v obchodním rejstříku: 556185-2013 Švédský obchodní rejstřík/Bolagsverket
zastoupen:

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 250116
zastoupen:

a

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 280328
zastoupen:

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2994
zastoupen:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

Dodatek č. 1 je uzavírán na základě požadavků vzešlých z průběhu zpracování Oznámení záměru a dále ze Závěru zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (č. j. MZP/2024/221/305 ze dne 19. 2. 2024) k záměru „I/13 Klášterec nad Ohří - Chomutov“.

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání Smlouvy uzavřením Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) takto:

Článek I.

Předmět dodatku

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Preambuli tohoto Dodatku se Objednatel a Poskytovatel dohodli na změně čl. II. Smlouvy – Cena za poskytování služeb a změně č. III. Smlouvy Doba plnění.
2. Dílčí ustanovení článku II. Smlouvy se mění následovně:

	Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
Původní cena	4 554 550,00	956 455,50	5 511 005,00
Navýšení dle Dodatku č. 1	599 450,00	125 884,50	725 334,50
Cena celkem	5 154 000,00	1 082 340,00	6 236 339,50

(dále jen „cena plnění“).

2. Dílčí ustanovení článku III. Smlouvy se mění následovně:

Popis dílčího plnění	Množství	Lhůty plnění
Aktualizace TES – koncept	1x elektronická verze	do 6 týdnů od výzvy objednatele, včetně projednání s objednatelem
Aktualizace TES – čístopis	2x listinná verze + 1x datový nosič	Do 2 týdnů od vyjádření objednatele ke konceptu
Zpracování dokumentace EIA - koncept	1x elektronická verze	Do 7 měsíců od čístopisu TES
Zpracování dokumentace EIA - čístopis	2x listinná verze + 1x datový nosič	Do dvou týdnů od doručení připomínek objednatele ke konceptu
Technická pomoc objednateli	-	Do 31. 12. 2025 – na výzvu objednatele

Dokončení plnění nejpozději do 31. 12. 2025.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha Dodatku – Rozpis ceny služeb.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Praha
AFRY
12.04.2024

Příloha Dodatku č.1 – Rozpis cen služeb – Dodatek č. 1 k VZ „I/13 Klášterec nad Ohří – Chomutov – zpracování podkladů do procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Činnost	Počet hodin	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
a) Aktualizace TES (optimalizace trasy v rámci koridoru ZÚR)				
b) Návrh kapacitního migračního objektu (ekoduktu) přes silnici I/13				
c) Vyhodnocení záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES, článek č. 4, odstavec 7)				
d) Vyhodnocení vlivů záměru na klima, včetně prověření infrastruktury z hlediska klimatického dopadu (2021 - 2027)				
e) Studie vlivu navrhované stavby na krajinný ráz dle ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění				
CELKEM			599 450,00	725 334,50