

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted] ředitel Stavební správy západ,
na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1115/2020**

ISPROFOND: 5113720011

a

Společnost „MTS + HT CZ – Podchody hl.n.“

vedoucí společník

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a **Ing. Jaroslavem Heranem**, členem představenstva

číslo smlouvy: **20050050**

a

druhý společník

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00

IČO: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6229

zastoupena: **Ing. Tomášem Korandou**, předsedou představenstva a **Davidem Alonsem Rodríguezem**, členem představenstva

číslo smlouvy: **D5A035/INV/2020/3**



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Korespondenční adresa:

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 8 je následující skutečnost:

Úprava Smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 7 (dále také jen jako „ZL“).**U ZL č. 7** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč a méněpráce v celkové výši [REDAKCE]

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy vyplývajících ze ZL č. 7 činí [REDAKCE] Kč, což představuje navýšení o cca 1,57 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Rozdíl mezi změnou závazku dle ZL č. 7 a úpravou smluvní ceny činí rozdíl + 0,06 Kč a je způsoben chybou zaokrouhlení programu ASPE.

Číslo ZL 7	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 7	[REDAKCE]	[REDAKCE]	3 454 376,20 Kč
Celkem	[REDAKCE]	[REDAKCE]	3 454 376,20 Kč

I.Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1115/2020**, číslo smlouvy Zhotovitele: **MTS 20050050, HCHT D5A035/INV/2020/3** uzavřené dne 09.04.2020 takto:**1) Smluvní cena**

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 7 a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7	+ 3 454 376,20 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7	0,00 Kč
Doplnění zvýšení nákladů Zhotovitele, chyba zaokrouhlení programu ASPE	+0,06 Kč
Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	219 550 801,27 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila	227 999 226,94 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila	232 518 397,14 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila	274 163 760,95 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činila	277 666 577,41 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí	<u>281 120 953,67 Kč bez DPH</u>

2) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 8 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1115/2020**, číslo smlouvy Zhotovitele: **MTS 20050050, HCHT D5A035/INV/2020/3**, uzavřené dne 09.04.2020, nedotčené tímto Dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 8 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní cena Díla – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8

V Praze

V Praze

Za Společnost „**MTS + HT CZ – Podchody hl.n.**“, kterou tvoří METROSTAV a.s. a HOCHTIEF CZ a.s.

17.04.2024 16:39
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební právy západ
Správa železnic, státní organizace

Digitální podpis:
10.04.2024 08:26:50

Ing. František Kočí
předseda představenstva
METROSTAV a.s.

Digitálně
podepsal

Datum:
2024.04.16
16:27:12 +02'00'

Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a.s.

Digitální podpis:
10.04.2024 09:44:35

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
METROSTAV a.s.

Digitally signed by

Date: 2024.04.16
09:30:50 +02'00'

David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 8 Smlouvy)

Smluvní cena Díla

Soupis objektů s DPH		
5113720011 Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.		
		Odbytová cena: 281 120 953,67
Objekt	Popis	OC
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	
PS 110	Zabezpečovací zařízení	
Inf2021	PS 110 - Inface	
D.2	Železniční sdělovací zařízení	
PS 210.1A	Místní kabelizace	
Inf2021	PS 210.1A - Inface	
PS 220	KABELOVÝ KOLEKTOR - PŘELOŽKY SDĚL. KABELŮ	
Inf2021	PS 220 - Inface	
PS 221	ÚPRAVY EPS V KOLEKTORU	
Inf2021	PS 221 - Inface	
ZL č.3	PS 221 - ZL č.3 - Dodatečné práce	
Inf2022	PS 221 - Inface	
PS 222.1A	Úprava sdělovacího zařízení	
Inf2021	PS 222.1A - Inface	
Inf2022	PS 222.1A - Inface	
PS 230.1A	Informační systém	
Inf2021	PS 230.1A - Inface	
ZL č.3	PS 230.1A - ZL č.3 - Dodatečné práce	
ZL č.3	PS 230.1A - ZL č.3 - Vypuštěné práce	
Inf2022	PS 230.1A - Inface	
PS 231.1A	Rozhlasový systém	
Inf2021	PS 231.1A - Inface	
PS 232.1A	Kamerový systém	
Inf2021	PS 232.1A - Inface	
D.3	Sílnoproudá technologie včetně DŘT	
PS 350.1A	Rozvodny 0,4kV R51,R61,R71 - technologie	
Inf2022	PS 350.1A - Inface	
D.4	Ostatní technologická zařízení	
PS 415	Eskalátory na výstupu ze severního prodlouženého podchodu	
Inf2021	PS 415 - Inface	
PS 416	Výtah na výstupu ze severního prodlouženého podchodu	
Inf2021	PS 416 - Inface	
E.1.1.1	Železniční svršek	
SO 110.1A	Úpravy žel. svršku a spodku	
Inf2021	SO 110.1A - Inface	
ZL č.3	SO 110.1A - ZL č.3 - Dodatečné práce	
ZL č.3	SO 110.1A - ZL č.3 - Vypuštěné práce	
Inf2022	SO 110.1A - Inface	
E.1.4	Mosty, propustky, zdi	
SO 140.1A	Prodloužení severního podchodu	
ZL č.2	SO 140.1A - ZL č.2 - Dodatečné práce	
ZL č.2	SO 140.1A - ZL č.2 - Vypuštěné práce	
Inf2021	SO 140.1A - Inface	
ZL č.3	SO 140.1A - ZL č.3 - Dodatečné práce	
ZL č.3	SO 140.1A - ZL č.3 - Vypuštěné práce	
SO 207	Zárubní zeď severozápad	
Inf2021	SO 207 - Inface	
ZL č.3	SO 207 - ZL č.3 - Dodatečné práce	
ZL č.3	SO 207 - ZL č.3 - Vypuštěné práce	
Inf2022	SO 207 - Inface	
E.1.6	Potrubní vedení	
SO 160	Odvodnění výstupů z podchodů	
ZL č.1	SO 160 - ZL č.1 - Dodatečné práce	
ZL č.1	SO 160 - ZL č.1 - Vypuštěné práce	
Inf2021	SO 160 - Inface	
SO 161	Přeložka vodovodu v místě křížení prodlouženého severního podchodu	
ZL č.1	SO 161 - ZL č.1 - Dodatečné práce	
ZL č.1	SO 161 - ZL č.1 - Vypuštěné práce	
Inf2021	SO 161 - Inface	
E.1.8	Pozemní komunikace	
SO 180	Chodník směr Seifertova	
Inf2021	SO 180 - Inface	
ZL č.3	SO 180 - ZL č.3 - Dodatečné práce	
ZL č.3	SO 180 - ZL č.3 - Vypuštěné práce	
E.1.9	Kabelovody, kolektory	
SO 190.1	Přeložka stávajícího kolektoru	
Inf2021	SO 190.1 - Inface	
ZL č.3	SO 190.1 - ZL č.3 - Dodatečné práce	
SO 190.2	Provizorní hala po dobu výstavby přeložky kolektoru	
Inf2021	SO 190.2 - Inface	
E.2	Pozemní stavební objekty	
SO 211	Oplocení směr Seifertova	
ZL č.3	SO 211 - ZL č.3 - Dodatečné práce	
Inf2022	SO 211 - Inface	
SO 216.1A	Mobilniár na 5.-7. nástupišti	
Inf2022	SO 216.1A - Inface	

Soupis objektů s DPH

5113720011 Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.

Odbytová cena: **281 120 953,67**

Objekt	Popis	OC
SO 217.1A	Povrchové úpravy výstupů z podchodů	
Inf2021	SO 217.1A - Inflace	
ZL č.3	SO 217.1A - ZL.č.3 - Dodatečné práce	
ZL č.3	SO 217.1A - ZL.č.3 - Vypuštěné práce	
SO 221	Zastřešení výstupu ze severního podchodu	
Inf2021	SO 221 - Inflace	
ZL č.3	SO 221 - ZL.č.3 - Dodatečné práce	
ZL č.3	SO 221 - ZL.č.3 - Vypuštěné práce	
SO 223.1A	Rekonstrukce stávajících podhledů v podchodech včetně prodlouženého severního podchodu	
Inf2021	SO 223.1A - Inflace	
ZL č.3	SO 223.1A - ZL.č.3 - Dodatečné práce	
ZL č.3	SO 223.1A - ZL.č.3 - Vypuštěné práce	
SO 240.1A	Orientační systém pro cestující (včetně chodníku Legerova)	
Inf2021	SO 240.1A - Inflace	
ZL č.3	SO 240.1A - ZL.č.3 - Dodatečné práce	
ZL č.3	SO 240.1A - ZL.č.3 - Vypuštěné práce	
E.3.1	Trakční vedení	
SO 310.1A	Úpravy trakčního vedení	
ZL č.1	SO 310.1A - ZL.č.1 - Dodatečné práce	
ZL č.1	SO 310.1A - ZL.č.1 - Vypuštěné práce	
Inf2021	SO 310.1A - Inflace	
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)	
SO 340	Úprava EOv	
Inf2021	SO 340 - Inflace	
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	
SO 360.1A	Úprava rozvodu nn, vn a osvětlení	
Inf2021	SO 360.1A - Inflace	
Inf2022	SO 360.1A - Inflace	
SO 361	Kabelový kolektor - přeložky rozvodů nn a vn	
ZL č.5	SO 361 - ZL.č.5 - Dodatečné práce	
ZL č.5	SO 361 - ZL.č.5 - Vypuštěné práce	
Inf2021	SO 361 - Inflace	
Inf2022	SO 361 - Inflace	
SO 367.1A	Severní podchod - úprava rozvodu nn a osvětlení	
Inf2021	SO 367.1A - Inflace	
ZL č.3	SO 367.1A - ZL.č.3 - Dodatečné práce	
ZL č.3	SO 367.1A - ZL.č.3 - Vypuštěné práce	
Inf2022	SO 367.1A - Inflace	
SO 369	Přístupové komunikace k severnímu podchodu - osvětlení	
Inf2022	SO 369 - Inflace	
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	
SO 375.1A	Ukolejnění konstrukcí	
Inf2021	SO 375.1A - Inflace	
SO98-98	Všeobecný objekt	
SO 98-98	Všeobecný objekt	
ZL č.7	SO 98-98 - ZL.č.7 - Dodatečné práce	