

**PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 324165010.****Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.  
Se sídlem Přemyslova 1106/19,  
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

████████████████████  
a dále lesní správce příslušné LS  
na adrese  
Na sádkách 1177, Rychnov nad Kněžnou

**Nabyvatel**

WELATECH s.r.o.  
se sídlem  
Otáhalova 555/10, Předměstí - Opava 746

IČ: 03571262  
DIČ: CZ03571262

Jednající:

Ing. Filip Wewiora

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Ing. Filip Wewiora

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 324165010 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	31.3.2024
--	-----------

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.3.2024
--	-----------

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	31.5.2024	tj.	9 týdnů
--------------------	-----------	-----	---------

Předání místa těžby do:	31.5.2024
-------------------------	-----------

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení)
-------------------------------------	--

<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)
--------------------------	---

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 324165010. Takto stanovená lhůta těžby je konečná, a proto také doplacení Úplaty ze strany Nabyvatele bude provedeno v závislosti na objemu těžby, tak aby zadávací list mohl být ze strany Poskytovatele včas vystaven a těžba tak byla reálně dokončena do 31.5.2024.

V Hradci Králové dne 24.2024

V Opavě

dne 02.04.2024

Lesy České republiky, s.p.

Nabyvatel

WELATECH s