

DODATEK Č. 1 č. S946/2023/411 Chladicí zařízení Ještěd

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted],

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted],

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s, pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SaZaS s.r.o.

se sídlem: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

IČO: 05643911

DIČ: CZ05643911

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268185

zastoupená: Ing. Lenkou Chaloušovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: Moneta bank, a.s

číslo účtu: 221914017/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

č. S946/2023/411 Chladicí zařízení Ještěd (dále jen „dodatek“):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23082023
Stavba: Chladáky Ještěd Dodatek 1



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 23.8.2023

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -120 854,34

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-120 854,34	-25 379,41
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -146 233,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23082023

Stavba: Chladňáky Ještěd Dodatek 1

Místo: Datum: 23.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-120 854,34	-146 233,75
01	Radechov - D1	-120 735,00	-146 089,35
02	Rozkoš - D1	-119,34	-144,40

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 28.8.2023		
Název zakázky: Chladicí zařízení Ještěd				
Zhotovitel: SaZaS s.r.o., IČO 05643911				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.		IČ 42196451		
Název akce (majetku): investice 246461		Číslo objektů: ---	Stavební díly: ---	
<p>Popis změny: Rozkoš: (chladák „A“): Změna způsobu oplocení na mobilní plotové díly (nebude provedeno oplocení na způsob oborního plotu ale mobilním dočasným oplocením na nadzemních patkách). Nově bude zřízen přívod vody a elektřiny. Oproti původnímu rozpočtu je v místě příjezdu k chladáku nutno vyřznout 3 smrky.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nebude provedeno oborní oplocení betonovými sloupky s dřevěnou laťovou výplní a lesnickým pletivem - Bude provedeno mobilní stavební oplocení na nadzemní základové patky - Oproti původnímu rozpočtu bude proveden přívod vody a elektřiny Radechov (chladák „B“): příprava dle původního rozpočtu nebude realizována.				
<p>Zdůvodnění změn: Rozkoš: změna způsobu oplocení mobilními díly z důvodu možnosti dalšího použití a dodatečný požadavek na zřízení přívodu vody a elektřiny (oproti původnímu předpokladu připraveného elektrického rozvodu bude muset být tento zřízen). Nově byl LS vznesen požadavek na zřízení přívodu vody.</p> Radechov: změna umístění je z prostorových důvodů, kdy dodané chladicí zařízení je oproti avizovanému větší a do původně zamýšleného ideálního sklepa se nevejde.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 146.713,- N: 0,-	Bilance: -120.855,-Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 25.858,- N: 0,-	
	Konečná celková cena akce po změně		39.536,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně (bez autorského dozoru)		39.536,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - Jméno: [REDACTED]		Datum: 28.8.2023	Podpis: [REDACTED]	
Zástupce objednatele - Jméno: [REDACTED]		Datum: 28.8.2023	Podpis: [REDACTED]	
Přílohy: Stavební rozpočet změn Rozkoš a Stavební rozpočet změn Radechov				

