

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0436/2023

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města

00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd. C , vložka 10457

(dále jen **zhotovitel**)

TM Stav, spol. s r.o.

Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Michal Mikeš, jednatel

48399477

CZ48399477

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425 – snížení energetické náročnosti
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS – S 11590/2023
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	37.433.000,- Kč bez DPH
Projekt je spolufinancován z Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy výzvy č. 12/2021.	



PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 07. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0436/2023, dále jen „smlouva o dílo“, jejímž předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Čl. I

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s článkem IV. odst. 1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě a dílo. Předmětem dodatku je změna rozsahu díla a úprava ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění následovně:

1.1. Článek II. Předmět smlouvy se mění tak, že se rozsah díla mění o následující stavební práce (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“).

1.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 1.

Jedná se o úpravu vnitřních ostění oken v SO 01 a SO 02, dodávku a montáž rozšiřovacích profilů plastových oken v SO 03 a SO 04, vyrovnaní podkladu a zvýšení spádu tepelné izolace střechy u SO 01, doplnění přívodu elektřiny pro 4 venkovní žaluzie v SO 01, navýšení výměry potrubí z důvodu přesune vzduchotechnické jednotky v 1. NP v SO 03 a v SO 04.

Podrobně je rozsah prací uveden v položkovém rozpočtu – příloha č. 1

1.3. Dále se předmět smlouvy rozšiřuje o provedení nových rozvodů strukturované kabeláže pro jednotlivé pavilony.

Podrobně je rozsah prací uveden v položkovém rozpočtu – příloha č. 2

1.4. Současně se Čl. II. Předmět smlouvy poníží o méněpráce uvedené v příloze č. 3.

Jedná se o méněpráce v souvislosti se změnou úpravy vnitřních ostění oken v SO 01 a SO 02 dle odst. 1.2.

Čl. II

Cena díla

1. V Čl. V. odst. 2. se tabulka ceny díla mění takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	25 766 884,00	5 411 045,64	31 177 929,64
Cena za vícepráce I. dle přílohy č. 1	201 114,41	42 234,03	243 348,44

Cena za vícepráce II. dle přílohy č. 2	188 513,30	39 587,79	228 101,09
Cena za méněpráce dle přílohy č. 3	-28 943,57	-6 078,15	-35 021,72
Cena díla celkem	26 127 568,14	5 486 789,31	31 614 357,45

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 12.02.2024, pod číslem usnesení 10/35/RM/2024.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 1 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven elektronicky s tím, že je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Přílohy:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby – vícepráce I

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet stavby – vícepráce II – strukturovaná kabeláž

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet stavby – méněpráce

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:



Za zhotovitele:

