

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO SML-00094-2023-957 „HODORFSKÝ – KŘÍŽENÍ S NÁHONEM“.

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:  Správy toků – oblast povodí Moravy 

Ve věcech technických jedná :

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VAST TERCIA spol. s r.o


se sídlem Husova 373/29, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 258 57 541

DIČ: CZ258 57 541

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22473

zastoupená: Ing. Stanislavem Sigmundem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s. Valašské Meziříčí
číslo účtu: 188267320/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SML-00094-2023-957 „Hodorfský – křížení s náhonem“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2023 Smlouvu o dílo SML-00339-2022-942 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 8. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 4. 12. 2023 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Hodorfský – křížení s náhonem“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu.
2. Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací a méněprací, které při uzavírání smlouvy nemohla ani jedna ze stran předvídat. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

Vícepráce

SO 02 - Stupeň v km 0,202

S ohledem na zhoršení stavu konstrukce stupně v km 0,202 v období mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací stavby bylo dohodnuto, že bude provedena změna konstrukce spádového stupně na skluz. Konstrukcí skluzu dojde k podepření stávající konstrukce tělesa stupně a k nahrazení poškozeného opevnění na březích vývaru. Konstrukce bude zasahovat až pod pravobřežní přítok, čímž dojde k opevnění pod soutokem. Trasa potoka zůstane stávající a nebude se měnit. Spád nivelety dna bude v místě stupně v km 0,202 upraven, dojde ke změně stupně na balvanitý skluz o sklonu 1:6,4 v délce 6,4 m. Stávající opevnění bude rozebráno a břeh bude urovnán do předepsaného sklonu.

Skluz bude zhotoven z rovnaniny z lomového kamene o hmotnosti přes 500 kg/ks v tl. 800 mm. Poškozené zdivo na přelivné hraně stupně bude odbouráno po úroveň cca 600 mm pod úroveň původní přelivné hrany (cca 2 řady kamenů). Do uvolněného prostoru budou osazena rovnanina z l.k.tl. cca 600 mm plynule navazující na konstrukci skluzu. Kameny budou řádně uloženy na štět (vždy bude větší, těžší část kamene uložena na dno) a "na sraz" bez velkých spár - zaklíněné mezi sebou, budou vyskládány do podkovy proti směru toku a budou nakloněny proti proudu vody. Do výšky cca 0,2 m nad dno se dutiny v patě břehu a opevnění břehu nechají nevyplněné (úкрыty pro vodní faunu), výše se dutiny vyplní a vyklínují menšími kameny.

V pásu o délce 2 m na začátku skluzu (včetně tělesa stupně) a na konci skluzu bude rovnanina prolita betonem C25/30 XF3 S3 s maximální frakcí kameniva 8-16 mm tak, aby byly kameny prolity do 2/3 výšky (cca 540 mm).

Konstrukce budou plynule napojeny na stávající koryto toku (jeho opevnění).

Méněpráce

SO 02 - Stupeň v km 0,202

Méněpráce se týkají neprovedených konstrukcí v návaznosti na změnu způsobu opravy stupně.

II.

Změna smlouvy

1. Na základě dohody smluvních strany se cena za dílo v návaznosti na odsouhlasené vícepráce a méněpráce mění takto:

Cena za dílo dle smlouvy včetně Dodatku č. 1 a 2	bez DPH	11 811 592,23 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3		
SO 02 - Stupeň v km 0,202	bez DPH	201 536,80 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 3		
SO 02 – Stupeň v km 0,202	bez DPH	- 327 728,40 Kč
Celková cena za dílo dle Dodatku č. 3	bez DPH	<u>11 685 400,63 Kč</u>

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **11 685 400,63 Kč** bez DPH (slovy: jedenáct milionů šest set osmdesát pět tisíc čtyři sta korun českých šedesát tři haléře bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet zhotovitele na méněpráce

Ve Vsetíně , dne

Ve Valašském Meziříčí , dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Správy toků oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Stanislav Sigmund
jednatel společnosti
VAST TERCIA s.r.o.