

Dodatek č. 1
k Souhrnu smluvních dohod

č. objednatele: 16PU-002047/15
č. dodavatele/zhotovitele: 2016001

na realizaci zakázky

„I/11 Ostrava-Rudná, mosty ev.č. 11-140..1 a 11-140..2“
(č. stavby:13 088)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 65993390
DIČ: CZ6593390
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněna jednat [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

MAKOS a.s.

se sídlem: Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 25825071
DIČ: CZ25825071
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2062
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]
Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek, na základě kterých nebylo možno provádět práce týkající se ochrany ocelové konstrukce PKO, izolační práce na ocelové mostovce (nutnost dodržení technologických postupů) se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy takto:

Doba pro uvedení stavby do provozu (čl. 1.1.6.11 obchodních podmínek) se z původních 9 měsíců uvedených v Příloze k nabídce *mění* na termín do **31.08.2017**.

Doba pro dokončení stavby (čl. 1.1.3.3 obchodních podmínek) se z původních 9 měsíců uvedených v Příloze k nabídce *mění* na termín do **31.08.2017**.

Ostatní ujednání Smlouvy č. objednatele 16PU-002047/15, č. dodavatele/zhotovitele 2016001, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodného obsahu, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou Smluvních stran.

V Ostravě dne: - 9. 06. 2017

V Ostravě dne

Objednatel:

Zhotovitel: