

## **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na výkon činnosti a zajištění funkce geotechnického dozoru

Název zakázky: **„Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3683/2022

ISPROFIN/ISPROFOND: 5213520067

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

Geotechnika Ďurove s.r.o.

se sídlem Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role

IČO: 08390568 DIČ: CZ08390568

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 38137

zastoupená **Ing. Janem Ďurove**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Geotechnika Ďurove s.r.o., Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role  
číslo smlouvy: "202211PL97"

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20.12.2022 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a zajištění funkce geotechnického dozoru na stavbě „Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice“, ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 21.12.2022 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla .....125.000,- Kč  
Dodatek č. 1 (+125.000,- Kč).....250.000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava smluvní ceny díla a rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro navýšení Smluvní ceny díla je náhlá potřeba provedení kontrolních odběrů a jejich laboratorní posouzení, která vznikla v souvislosti s odhalením kontaminace zeminy, jež byla zjištěna při kontrolních odběrech provedených v měsících listopad 2023 až únor 2024 v rámci výkopových prací na stavebním objektu SO 01-20-01 Prodloužení podchodu v km 58,109 stavby „Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice“. Potřeba kontrolních odběrů a laboratorního rozboru zeminy ohledně kontaminace vychází v dané situaci zejména z požadavků interních předpisů objednatele. Výše uvedené práce, které bylo nutné provést neprodleně a bez odkladu, pak nebyly zahrnuty mezi činnosti určené k zajištění průběžné kontrolní dozorové činnosti, tj. nebyly zasmulvněny dosavadní smluvní dokumentací, z čehož vyplývá potřeba tohoto Dodatku. V souladu s čl. 5.2 a přílohy č. 2 Smlouvy se tímto Dodatkem navyšuje předpokládaných rozsah geotechnické činnosti při realizaci stavby v souvislosti s potřebou výše uvedených nových činností **o 5 pracovních dnů**. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **62.500- Kč bez DPH**.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku zjištění kontaminace půdy a následné bezodkladné potřeby kontrolních odběrů a laboratorních testů zeminy, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5 odst. 5.1 Smlouvy a přílohy č. 2 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny.

## **I. Předmět Dodatku**

Na předmětu a ceně Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Díla** o 5 pracovních dnů geotechnické činnosti při realizaci stavby a navýšení celkové ceny Díla o 62.500,- Kč.
- 2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5,1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 5 – Cena za provedení díla**

#### **5.1 Celková cena bez DPH**

##### **5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí 312.500,- Kč**

DPH (základní sazba)	65.625,- Kč
Celková cena včetně DPH	378.125,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců Zhotovitele je nedílnou součástí smlouvy a její Přílohou č. 1 a č. 2.

##### **3. Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Rozpis nabídkové ceny**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. .... Ruší se znění přílohy č. ... platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II. Závěrečná ustanovení**

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Za objednatele:**

V Praze




17.04.2024 16:38  
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze



Digitálně podepsal  
Datum: 2024.04.14 23:02:10 + 02'00'

Ing. Jan Ďurove  
jednatel společnosti  
Geotechnika Ďurove s.r.o.

**Příloha č. 2 Rozpis nabídkové ceny**

GT dozor - odborné posouzení, kontrola stavby, návrh sanačních opatření, dílčí přejímky	Celodenní činnost (do 8 hod práce včetně dopravy)	Počet dní	Jednotková cena	Celkem
<b>Cena za GT dozor celkem bez DPH</b>		■	■	■
<b>Cena za GT dozor dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>		■	■	■
<b>Cena za odběry vzorků a laboratorní práce dle Dodatku č. 2 bez DPH</b>		■	■	■
Cena za GT dozor včetně Dodatku č. 2 celkem bez DPH				<b>312.500,- Kč</b>
DPH (21%)				<b>65.625,- Kč</b>
Cena za GT dozor včetně Dodatku č. 2 celkem s DPH				<b>378.125,- Kč</b>