

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

město Bohumín

Sídlo:

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha, starosta města

b) technických:

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční
výstavby

Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín

Číslo účtu:

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Bohumínská stavební, s.r.o.

Sídlo:

Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín

Zastoupený:

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti

b) technických:

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti

IČ:

29392918

DIČ:

CZ29392918

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu:

2627424359/0800

Interiér smuteční síně ve Starém Bohumíně II

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo
ze dne 07.08. 2023 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:**

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby, tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla
- úprava termínu dokončení stavby

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

Předmět díla se mění v rozsahu daném položkovým rozpočtem více- a méněprací. Jedná se o více- a méněpráce vzniklé odchylkami mezi skutečným stavem a PD a dle změnového listu č. 1-2.

III.

V čl. III. Doba plnění a místo plnění se mění:

Termín ukončení díla se z důvodu technologických komplikací a změn v provedení stavby mění z 210 dní od předání staveniště na 223 dní.

IV.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Upravuje se bod 4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, které jsou doloženy formou položkových rozpočtů zhotovitele a mění se následovně:

	Cena bez DPH vícepráce	Cena bez DPH méněpráce	Rozdíl ceny bez DPH celkem
Změnový list č. 1-2	777 290,54 Kč	-284 044,95 Kč	493 245,59 Kč

	Cena bez DPH	Cena s DPH
Cena dle SoD	9 583 638,52 Kč	11 596 202,61 Kč
Cena dle dod. č. 1	493 245,59 Kč	596 827,16 Kč
Cena celkem včetně dod. č. 1	10 076 884,11 Kč	12 193 029,77 Kč

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 07.08. 2023 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně

V Bohumíně

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Sebera
jednatel společnosti