

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční
výstavby odboru rozvoje a investic

Ing. Jana Slívová, referentka odboru rozvoje a investic
00297569

CZ00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

Marianem Kotasem, jednatelem

Marian Kotas, jednatel a Ing. Dušan Tobiáš, prokurista

Ing. Jaroslav Průša, autorizovaný stavbyvedoucí

Jan Vojkůvka, manažer staveb

28573994

CZ28573994

Komerční banka, a.s.

43-3741890227/0100

Chodník na ul. Rychvaldská I. a II. etapa, Bohumín

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 28.6.2023
níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:**

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět a místo plnění:

Do bodu II.2., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 3.

Popis změn:

Méněpráce

- odpočet zámkové dlažby sjezdů (dle PD měly být realizovány sjezdy ve staničení 0,340 km, 0,455 km a 0,720 km. Tyto sjezdy jsou zrušeny a na jejich místě bude proveden standardní chodník. Jsou proto navrženy odpočty zámkové dlažby 80 mm vč. obrub. U nového asfaltového sjezdu v km 0,430 a stávajícího sjezdu v km 0,660 je také navržen odpočet zámkové dlažby 80 mm.)
- odpočet nerealizované lávky o délce 20 m v místě stávajícího stromu v havarijním stavu ve staničení cca 0,940 km a navazujících palisád o délce 20 m.
- odpočet přídlažby v délce 701 m (požadavek SSMSK) a uliční vpusti 11 vč. napojení do RŠ 21 (vzhledem k zrušenému sjezdu ve staničení 0,720 km)
- odpočet recyklátu a kačírku (bylo dohodnuto vypuštění úpravy z recyklátu a rozsah kačírku byl upraven dle skutečně zjištěné plochy, kde je úpravu možné provést.)

Vícepráce

- zvětšení podsypové vrstvy pod podkladní vrstvou potrubí dešťové kanalizace. Při realizaci 2. etapy bylo zjištěno, že základová spára v úrovni podsypu pod potrubí je rozbahněná a neúnosná. Bylo navrženo zvětšení podsypové vrstvy pomocí štěrkodrti 0/63.
- dle PD měly být realizovány sjezdy ve staničení 0,340 km, 0,455 km (tyto sjezdy jsou zrušeny a budou nahrazeny jedním sjezdem v km 0,430 km z asfaltu) a 0,720 km (sjezd je zrušen z důvodu nefunkčnosti- nenavazoval dále). Sjezd v km 0,660 bude proveden z asfaltu namísto v PD uvedené zámkové dlažby 80 mm.
- kácení 18 ks stromů o průměru 10-20 cm a 4 ks stromů o průměru 20-30 cm včetně frézování pařezů (z důvodu kolize s chodníkem)
- přípočet chodníku nahrazujícího lávku- v PD byla navržena lávka délky 20 m, která měla zajistit provedení chodníku v místě stávajícího stromu ve staničení cca 0,940 km, který měl zůstat zachován. Na základě aktuálního zjištění havarijního stavu stromu je nutné strom pokácet a z tohoto důvodu není nutné v daném místě realizovat lávku. V této části trasy bude úsek proveden ve standardní skladbě chodníku. Součástí je i změna délky palisád.
- demontáž svodidel v délce 30 metrů ve staničení 0,940 km - 0,970 km (požadavek SSMSK)
- přípočet terénních úprav na místo recyklátu a kačírku (v PD byly navrženy terénní úpravy mezi komunikací a chodníkem z recyklátu a kačírku. Namísto recyklátu bude provedeno ohumusování a osetí trávou, které je v daném úseku vhodnější.)

V čl. IV. Cena díla:

Čl. IV.1. se doplňuje o následující text bod IV.1.1.1.1:

IV.1.1.1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	12 818 112,72 Kč	2 691 803,67 Kč	15 509 916,39 Kč
Cena dle dodatku č.1	230 094,51 Kč	48 319,85 Kč	278 414,36 Kč
Cena dle dodatku č.2 Vícepráce	241 433,04 Kč	50 700,94 Kč	292 133,98 Kč
Cena dle dodatku č.2 Méněpráce	- 118 710,56 Kč	- 24 929,22 Kč	- 143 639,78 Kč
Cena dle dodatku č.3 Vícepráce	877 245,40 Kč	184 221,53 Kč	1 061 466,93 Kč
Cena dle dodatku č.3 Méněpráce	- 1 063 980,39 Kč	- 223 435,88 Kč	- 1 287 416, 27 Kč
Cena dle SOD + dodatek č. 1 , 2 a 3 celkem	12 984 194,72 Kč	2 726 680,89 Kč	15 710 875,61 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 28.6.2023 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 3 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele:
Ing. Petr Vícha, starosta města

.....
za zhotovitele:
Marian Kotas, jednatel