



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 201600160/OR

uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění.

číslo smlouvy objednatele : 201700133/OR

číslo smlouvy zhotovitele :

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:	Město Český Brod
se sídlem:	Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený:	Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČ:	00235334
DIČ:	CZ00235334
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná ve věcech technických:	Ing. Eva Čokrtová Mgr. Hana Dočkalová

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:	STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.
se sídlem:	Ve Dvoře 253, Poděbrady, 290 01
zastoupený/jednající:	Karlem Kosinkou
zapsaný v obchodním rejstříku:	MS v Praze, oddíl C, vložka 35 802
IČ:	616 80 346
DIČ:	CZ 616 80 346
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Karel Kosinka
Osoba oprávněná ve věcech technických:	Karel Kosinka, Petr Kosinka, Milan Knobloch.

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 201600160/OR uzavřené dne 5.8. 2016 (dále jen „dodatek č. 3“)

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 5.8. 2016 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201600160/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavebních prací pod názvem : „Český Brod – Stavební úpravy č.p.1099 – školní jídelna“. Dále k této smlouvě byl uzavřen Dodatek č. 1 pod ev. č. objednatele 201600258/OR a dodatek č. 2 pod ev. č. 201700066/OR.

2.

Tímto dodatkem č. 3 se doplňuje Článek II. Předmět smlouvy takto:



Město Český Brod

Předmět smlouvy se mění o vícepráce a méněpráce dle těchto vyvolaných změn stavby:

01. méněpráce - nástěnný odsavač par tento odsavač je uveden v položkovém rozpočtu 2x.

02. vícepráce - dodávka a montáž hasicích přístrojů a značení únikových cest

3.

V návaznosti na výše uvedené změny předmětu díla se mění cena díla uvedená v odstavci IV. takto:

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena dle tohoto dodatku č. 3:

Základní cena dle původní smlouvy a dodatků č. 1 a 2 bez DPH 8 803 417, 10 Kč

Změna 01. méněpráce nástěnný odsavač par - 10 098,00 Kč

Změna 02 vícepráce dodávka a montáž hasicích přístrojů 10 098,00 Kč

Změny celkem bez DPH 0,00 Kč

Změny celkem s DPH 0,00 Kč

Cena celkem bez DPH 8 803 417, 10 Kč

21 % DPH 1 848 717,50 Kč

Cena celkem včetně DPH 10 652 134, 60 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní podmínky uvedené v odstavci IV. Cena díla a platební podmínky se tímto dodatkem nemění.

4.

1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.

2) Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Českém Brodě dne 25.5.2017

V Českém Brodě dne


Objednatel:

Město Český Brod



Zhotovitel:

STAFIKO PODĚBRADY spol. s r. o.



29
IČ: 0

DIČ: CZ61680346

Doložka: RM 164/2017

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. jsou splněny.

Datum: 25.5.2017 Podpis VO

25.5.2017

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	23	Český Brod
Objekt:	2	vícepráce,méněpráce
Rozpočet:	19	19-dodatek č.3

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval: **Kosinka Karel**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	0,00 CZK
--------------------------	-----------------

v _____ dne **30.5.2017**

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
791	Montáž zařízení velkokuchyní	PSV			-10 098,00	
799	Ostatní	PSV			10 098,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	23	Český Brod
O:	2	vícepráce, méněpráce
R:	19	19-dodatek č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 791		Montáž zařízení velkokuchyní				-10 098,00
1	10.17	Nástěnný odsavač par 900x1000x450	ks	-1,00000	10 098,00	-10 098,00
Díl: 799		Ostatní				10 098,00
2	799002	Doprava a montáž hasících přístrojů	ks	4,00000	650,00	2 600,00
3	799003	Značení únikové cesty, označení hlavních uzávěrů	kpl	1,00000	898,00	898,00
4	79901	Hasící přístroje ruční	ks	4,00000	1 650,00	6 600,00

