

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku Příkazní smlouvy č.VS-108987-26/ČJ-2018-800051-VERZAK) ZL 01

Dodatečné stavební práce

Stavba: "GR OL - Skuteč - Zateplení objektu - EED"

Datum:

06.09.2023

Předmět změny: *Skutečně provedené práce při realizaci*

Dotčené místo: objekt skladů

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokun _____

Odkaz na jinou část smlouvy: dodatek č. 1

Změna termínu dokončení stavby: dle trvání zakázky

Dopad do ceny díla dle SOD:

Změnu vyvolal: nepředvídané okolnosti

Popis a odůvodnění změny:

K navýšení odměny dle Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č.j. VS-108987-26/ČJ-2018-800051-VERZAK ze dne 16.8.2019 došlo v souvislosti s ukončením smluv s dodavatelem, revizí projektové dokumentace a nutností dokončení stavby s novým dodavatelem. TDS se bude podílet na provádění dozoru na stavbě vč. zajištění koordinací BOZP. Cena je stanovena s ohledem na předpokládanou cenu dokončení stavby a předpokládanou lhůtou trvání stavebních prací 4 měsíce.

Cena:	Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
přípočet	138 800,00	29 148,00	167 948,00
CENA CELKEM	138 800,00	29 148,00	167 948,00

Přílohy: rozpočet
příloha PD
celkem

Listů A4:
Listů A4: 0
Listů A4:

Stanovisko: Podpis souhlas Datum: _____

Objednatel: souhlas Datum: 07.09.2023
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX podepsáno elektronicky

Dodavatel: souhlas Datum: 07.09.2023
Ing. Lukáš Bezdíček podepsáno elektronicky

