



## **Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě**

č.j. VS-108987-83/ČJ-2018-800051-VERZAK

**o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při provádění stavby s názvem:**

**„GŘ OL – Skuteč zateplení objektu - EED“**

podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“),

### **I.**

#### **Smluví strany**

**Název:** Česká republika  
Vězeňská služba České republiky  
**Sídlo:** Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4  
**Za stát právně jedná:** Ing. Mgr. Petra Prokešová, ředitelka odboru logistiky na základě Pověření ze dne 1.4.2022, č.j. VS-19023-58/ČJ-2016-800020-PP  
**IČ:** 00212423  
**DIČ:** CZ 00212423  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**(dále jen „příkazce“)**

a

**Název:** ILBprostav s.r.o.  
**Sídlo:** Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice  
**Zastoupený:** Ing. Lukášem Bezdíčkem, jednatelem  
**IČ:** 28810180  
**DIČ:** CZ28810180  
**ČKAIT:** 0701209, pozemní stavby  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Telefon:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
**(dále jen „příkazník“)**

### **Článek II.**

#### **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je ujednání stran o změně smlouvy č.j. č.j. VS-108987-26/ČJ-2018-800051-VERZAK, a to tak, jak je v Článku III. tohoto dodatku uvedeno.

### **Článek III.**

#### **Změna článku smlouvy**

1. S ohledem na nepředvídatelné okolnosti při realizaci stavebních prací, spočívající v nutnosti dodatečného statického zabezpečení objektu došlo jednak ke změnám v provádění a koordinaci prací na stavbě a jednak k dlouhodobému přerušení prací a tím i termínu ukončení stavby. Na toto statické zabezpečení byl vypracován statický posudek a pro realizaci byla uzavřena samostatná smlouva o provedení prací. Technický dozor investora spolupracoval jednak na vypracování dokumentace pro provedení tohoto statického zabezpečení a zároveň prováděl i samostatné kontroly při stavebních pracích. Z výše uvedeného důvodu a v souvislosti se skutečností, že dodavatel stavby od plnění díla odstoupil, což vyžadovalo další

nezbytné úkony TDS, byly zcela vyčerpány prostředky na původně plánovanou samostatnou akci zateplení budovy.

2. Na dokončení části stavby byla vypracována projektová dokumentace a vybrán dodavatel na částečné dokončení rozpracovaného díla. TDS se bude podílet na provádění dozoru na stavbě vč. zajištění koordinací BOZP. Cena je stanovena s ohledem na předpokládanou cenu dokončení stavby a předpokládanou lhůtu trvání stavebních prací 4 měsíce.

Úplata za předmět plnění dle čl. VII.1. Úplata Příkazní smlouvy se mění dle tohoto Dodatku:

Činnost:	Kč bez DPH	DPH Kč	Kč vč. DPH
<b>TDI+BOZPCelkem z příkazní smlouvy</b>	<b>224.000,00</b>	<b>47.040,00</b>	<b>271.040,00</b>
<b>Navýšení dle ZL č. 1</b>	<b>138.800,00</b>	<b>29.148,00</b>	<b>167.948,00</b>
<b>Nová úplata za služby celkem</b>	<b>362.800,00</b>	<b>76.188,00</b>	<b>438.988,00</b>

Úplaty za plnění víceprací dle přílohy „Nabídka na služby vykonávání technického dozoru a koordinátora BOZP“ budou příkazníkem uplatňovány na základě dílčích plnění dle skutečně uskutečněných plnění, odsouhlasených zadavatelem a zapsaných ve stavebním deníku stavby.

#### **Článek IV.** **Závěrečná ustanovení**

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich vůle, přečetly si jej a na důkaz toho připojily své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Přílohy:

ZL č. 1 – vícepráce – Nabídka TDS a BOZP

V Praze dne: 12.4.2024

V Praze dne: 17.4.2024

Podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

.....

.....

za příkazce:

za příkazníka:

Ing. Mgr. Petra Prokešová  
ředitelka odboru logistiky

Ing. Lukáš Bezdíček  
jednatel společnosti