


Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: PBB Čechův most, úprava zastávky, Praha 1, č.a. 999 412/42 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava konstrukčních vrstev vozovky		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 4	Číslo ZBV: 4
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby č. 3/22/6100/126 uzavřené dne 25.01.2023 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4			
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření AD (e) (f)		Paré č. Příjemce 1 Zadavatel 2 Dodavatel	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
4. Předláždění velké dlažby u výhybkových kolejí Na základě požadavku Dopravního podniku byla navržena změna projektové dokumentace. Z důvodu rozebíratelnosti krytu vozovky podél výhybkových kolejí byla obnovena dlažba ze tří pramenů velké žulové kostky (tzv. kaloun) na místo litého asfaltu. Velká dlažba byla utěsněna asfaltovou zálivkou. Změna, která nemění povahu zakázky a její hodnota je nižší než limit 15% původní hodnoty závazku, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	16 346,08	16 346,08
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy Ve věci projednání změn	jméno	datum	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (místopředseda představenstva)	jméno	Ing. Josef Richtr datum	podpis Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2024.03.25 14:34:44 +01'00'
Zhotovitel	jméno	datum	
			Číslo paré:





Věc: **Vyjádření TDS k Návrhu změny č.4**

Stavba: *PBB Čechův most, úprava zastávky, Praha 1, č.a. 999 412/42*

Číslo jednací: *2023/TDS/4*

Datum: *24.1.2024*

Vyřizuje: *Ivan Vořechovský*

SO: 101 Komunikace

Popis změny: Na základě požadavku Dopravního podniku byla navržena změna projektové dokumentace. Z důvodu rozebíratelnosti krytu vozovky podél výhybkových kolejí byla obnovena dlažba ze tří pramenů velké žulové kostky (tzv. kaloun) na místo litého asfaltu. Velká dlažba byla utěsněna asfaltovou zálivkou.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti.

Podpis:

Ivan Vořechovský

Ivan

Vořechovský

Digitálně podepsal
Ivan Vořechovský
Datum: 2024.01.24
08:28:14 +01'00'

Věc: **Vyjádření AD k Návrhu změny č.4 ze dne 05.10.2023**
Stavba: *PBB Čechův most, úprava zastávky, Praha 1, č.a. 999 412/42*
Číslo jednací:
Datum: *25.1.2024*
Vyřizuje: *Ing. Ondřej Trešl*

Popis původního řešení: *V rámci PDPS bylo uvažováno realizovat povrchy vozovek podél kolejnic výhradně z litého asfaltu.*

Popis změny: *Z důvodu uplatnění požadavku na opakovatelnou rozebíratelnost krytu vozovky podél výhybkových kolejí byla podél kolejnic ve výhybkách ponechána dlažba ze tří pramenů velké žulové kostky (tzv. kaloun) namísto litého asfaltu. Velká dlažba byla utěsněna asfaltovou zálivkou.*

AD s touto navrženou změnou souhlasí. *Změna spočívala ve výměně asfaltového krytu za kryt dlážděný s výplní spár trvale pružnou asfaltovou zálivkou.*

Podpis:



Ing. Ondřej Trešl