

Změnový list pro změny dle § 100 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: PBB Čechův most, úprava zastávky, Praha 1, č.a. 999 412/42	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava konstrukčních vrstev vozovky	6	6

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby č. 3/22/6100/126 uzavřené dne 25.01.2023
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

<p><u>Přílohy změnového listu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření AD (e) (f) 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Paré č.</th> <th style="width: 80%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce						
1	Zadavatel						
2	Dodavatel						

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

6. Doměrky

Po zaměření skutečného provedení stavby byla v rámci doměrků vyrovnána bilance skutečných výměr položek.


Změna, která nemění povahu zakázky ve smyslu ustanovení § 100 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:


Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1 549 063,68	173 198,98	-1 375 864,70

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy Ve věci projednání změn	jméno		datum
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s popsanými, zdůvodněnými, dokladovanými a oceněnými v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je závazkem pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel.			
Objednatel (místopředseda představenstva)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum
Zhotovitel	jméno		datum







Věc: **Vyjádření TDS k Návrhu změny č.6**

Stavba: *PBB Čechův most, úprava zastávky, Praha 1, č.a. 999 412/42*

Číslo jednací: *2023/TDS/6*

Datum: *24.1.2024*

Vyřizuje: *Ivan Vořechovský*

SO: 101 Komunikace

Popis změny: Po zaměření skutečného provedení stavby byla v rámci doměrků vyrovnána bilance skutečných výměr položek.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti.

Podpis:

Ivan Vořechovský

Ivan
Vořechovský

Digitálně podepsal
Ivan Vořechovský
Datum: 2024.01.24
08:36:25 +01'00'

Věc: **Vyjádření AD k Návrhu změny č.6 ze dne 07.12.2023**
Stavba: *PBB Čechův most, úprava zastávky, Praha 1, č.a. 999 412/42*
Číslo jednací:
Datum: 25.1.2024
Vyřizuje: *Ing. Ondřej Trešl*

Popis původního řešení: --

Popis změny: Po zaměření skutečného provedení stavby byla v rámci doměrků vyrovnána bilance skutečných výměr položek.

AD s provedením souhlasí.

Podpis:



Ing. Ondřej Trešl