

## Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2021100161 ze dne 12.10.2021

Smluvní strany:

I.

**Objednatel:** Městská část Praha-Libuš  
**Se sídlem:** Libušská 35/200, 142 00 Praha 4-Libuš  
**Zastoupena:** Ing. Pavel Macháček, starosta městské části Praha-Libuš  
**IČO:** 002 31 142  
**DIČ:** CZ00231142

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:  
Ing. Pavel Macháček, starosta městské části Praha-Libuš  
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci:  
Ing. Pavel Macháček starosta ÚMČ Praha-Libuš  
Telefon: 261 711 380  
Email: starosta@praha-libus.cz  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** AND, spol. s r.o.  
**Se sídlem:** Petra Bezruče 925/25, 182 00 Praha 8 - Kobylisy  
**Zastoupen:** Ing. arch. Jaromír Kosnar  
**IČO:** 407 67 141  
**DIČ:** CZ40767141

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat: Ing. arch. Jaromír Kosnar  
E-mail: jaromir.kosnar@andarch.cz  
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat: Ing. arch. Ondřej Smolik  
E-mail: ondrej.smolik@andarch.cz  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále též společně jako „strany“ či „smluvní strany“).

**uzavřely dnešního dne  
dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2021100161 (dále jen „dodatek“)**

II.

Smluvní strany tímto uzavírají dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2021100161 ze dne 12. 10. 2021.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení projekčního stupně Dokumentace pro výběr zhotovitele na **Etapu 2 - „Revitalizace hráze a parkových ploch okolo rybníku – parkové úpravy“**.

Důvodem prodloužení termínu dokončení uvedené dokumentace je fakt, že před jejím zpracováním je nezbytné projednat a schválit novou podkladovou studii, zpracovávanou dle Dodatku č. 3 k této smlouvě. Termín dokončení a schválení této studie je dle Dodatku č. 3 stanoven na první čtvrtletí roku 2024.

Smlouva o dílo č. 2021100161 se Dodatkem č. 4 mění v těchto bodech:

#### **IV. TERMÍNY**

Termín předání dokumentace pro výběr dodavatele: nejpozději 3 měsíce po dokončení a schválení Studie revitalizace okolí rybníku Obecňák, zpracované dle Dodatku č. 3 k této smlouvě

III.

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2021100161 ze dne 12. 10. 2021 ve znění jejích pozdějších dodatků, přičemž se výslovně potvrzuje, že všechna relevantní práva a povinnosti smluvních stran v uvedené smlouvě ujednané se vztahují i na předmět tohoto dodatku.

Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve dvou stejnopisech (z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel) a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

MČ Praha-Libuš ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. potvrzuje, že u právních jednání obsažených v dodatku byly ze strany objednatele splněny podmínky stanovené zákonem, které jsou nutné pro platnost tohoto právního jednání. K uzavření tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 2021100161 ze dne 12. 10. 2021 má objednatel souhlas Rady městské části Praha-Libuš udělený usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 306/2023 ze dne 20.12.2023.

V Libuši, dne

[Redacted signature area]

.....  
objednatel  
Ing. Pavel Macháček  
starosta městské části Praha-Libuš

V Praze, dne

[Redacted signature area]

.....  
zhotovitel  
Ing. arch. Jaromír Kosnar  
jednatel



A N D, spol. s r. o.  
architektonický atelier  
Petra Bezruč 25/925  
182 00 Praha 8 (4)