

Změnový list č. 1 ze dne 28. 3. 2024

Název stavby:	Smartboxy Jezero Most a Matylda - polepy		
Číslo smluvního vztahu:	185/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Reklamní agentura Daniel s.r.o.		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Bělehradská č. p. 360, 43401 Most		
Na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 7. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Lhůta dodání do 31. 3. 2024.			
<u>Nové řešení:</u>			
Lhůta dodání do 30. 4. 2024.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Prodloužení termínu dokončení z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro instalaci polepu.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	74 300,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	_____
Nová cena díla s DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.3.2024
Nový termín dokončení díla:	30.4.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 28. 3. 2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 28. 3. 2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 28. 3. 2024

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 28. 3. 2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 28. 3. 2024

Příloha změnového listu:

