

název díla:	Oprava ocelových konstrukcí kolektoru NB 4.16 - Suchý Vršek		
smlouva číslo:	SODM - 51/2023	ze dne:	29.11.2023
Dodavatel:	Ekostav a.s.		

## ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	05.05.2024	Fyzicky provede :	Dodavatel
Nový termín realizace:	xxxxx		

### Popis změny, případně náčrtek :

- V průběhu zaměřování pro vypracování Dílenské dokumentace bylo zjištěno, že žebříky do bytových objektů jsou již hotové to znamená, že budou z této zakázky vyjmuty a odpovídající suma odečtena.
- Zároveň bylo zjištěno, že některé OCK nejsou v zadávací dokumentaci zahrnuty i přes to, že je bezpédminečně nutná jejich výměna, zadavatel proto požaduje jejich výměnu zahrnout do této zakázky. Suma za tyto OCK bude přičtena.

### Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Josef Kočí	Podpis:
za provozovatele:	Bc. Jaroslav Slaboch	Podpis:
za Objednatele:	Martin Frejlach	Podpis:
za Dodavatele:	Ladislav Marek	Podpis:

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ 6,96%

### Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	4 923 162,38 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	209 100,80 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	133 562,90 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	4 998 700,28 Kč

Zpracoval: Martin Frejlach V Praze dne: 15.04.2024