

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo na stavební práce
„Lávka na návodní straně hráze Jordánu“

číslo smlouvy objednatele: SD/00345/2023

číslo smlouvy zhotovitele 23500357

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupené

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

technický dozor investora:

koord. Bezpečnosti práce:

(dále jen „Objednatel“)

MĚSTO TÁBOR

Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor
starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem

00253014

CZ00253014

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor,
č.ú.: 9021-701427349/0800

Ing. Štěpán Pavlík

Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

tel.: xxx xxx xxx, mob.: xxx xxx xxx

Ing. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

tel.: xxx xxx xxx, mob.: xxx xxx xxx

xxxxxx xxxxxxxx, x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

tel.: xxx xxx xxx

xx. xxxxxx xxxxxxxx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

tel.: xxx xxx xxx

2. Zhotovitel:

se sídlem
zastoupené

IČO:

DIČ:

obchodní rejstřík:

bankovní spojení:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

stavbyvedoucí:

(dále jen „Zhotovitel“)

Metrostav TBR a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
xxx. xxxxx xxxxxxxx, předseda představenstva a
xxx. xxxxxx xxxxxx, člen představenstva

098 84 572

C Z 09884572

Městský soud v Praze, odd. B, vložka 26059

xx x.x.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx. xxxxxx xxxxxx

xxx. xxxxxx xxxxxx

xxx. xxxxxx xxxxxx

obor autorizace: xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

číslo aut.: xxxxxx

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) uzavírají tento dodatek č.2

II.

Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 27.3.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „Lávka na návodní straně hráze Jordánu“ (dále jen „Smlouva“). Dne 21.12.2023 uzavřely smluvní strany dodatek č.1, jehož předmětem byla změna ceny díla z důvodů víceprací a méněprací vyjádřených ve změnových listech č.1 – č.9. Předmětem tohoto dodatku č.2 je změna ceny díla z důvodů víceprací a méněprací vyjádřených ve změnových listech č. 10, č.11, č.12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.17, č.18, které jsou přílohou tohoto dodatku č.2.

III.

Změna čl. V Cena

1. Z důvodu výše uvedených změn se čl. V odst. 5.1 Smlouvy o dílo mění takto:

- 5.1 Cena díla stanovená na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele se upravuje takto:

Cena celkem dle SOD bez DPH	85 229 616,84 Kč
DPH, tj. 21%	17 898 219,54 Kč
Cena celkem včetně DPH	103 127 836,38 Kč

(cenový nárůst, snížení)

Změnový list č. 1 bez DPH	+35 859,96 Kč
Změnový list č. 2 bez DPH	+660 310,10 Kč
Změnový list č. 3 bez DPH	+1 070 064,62 Kč
Změnový list č. 4 bez DPH	+215 164,17 Kč
Změnový list č. 5 bez DPH	+811 903,37 Kč
Změnový list č. 6 bez DPH	-20 441,02 Kč
Změnový list č. 7 bez DPH	+404 711,47 Kč
Změnový list č. 8 bez DPH	+58 423,91 Kč
Změnový list č. 9 bez DPH	-161 739,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	88 303 874,42 Kč
DPH, tj. 21%	18 543 813,63 Kč
Cena celkem včetně DPH	106 847 688,05 Kč

Změnový list č. 10 bez DPH.....	+557 352,85 Kč
Změnový list č. 11 bez DPH.....	+128 719,70 Kč
Změnový list č. 12 bez DPH.....	+152 835,00 Kč
Změnový list č. 13 bez DPH.....	+520 971,40 Kč
Změnový list č. 14 bez DPH.....	+610 389,66 Kč
Změnový list č. 15 bez DPH.....	+164 003,40 Kč
Změnový list č. 16 bez DPH.....	+380 068,58 Kč

Změnový list č. 17 bez DPH..... +1 268 146,00 Kč
Změnový list č. 18 bez DPH..... +117 024,22 Kč

Cena dle dodatku č. 2 celkem bez DPH92 203 385,23 Kč

DPH, tj. 21%19 362 710,90 Kč

Cena celkem včetně DPH111 566 096,13 Kč

Změny uvedené ve změnových listech ZL č.10, 11, č.12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.18, které jsou součástí tohoto dodatku č.2 jsou provedeny v souladu s § 222 odst.4 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota spolu s hodnotou změnových listů č.1 až č.8 uvedených v dodatku č.1 činí celkem 6 776 934,83 Kč bez DPH, což je 6,79 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky (původní hodnota závazku za všechny investory činí 99 839 666,18 Kč bez DPH).

Změny uvedené ve změnovém listu ZL č.17, který je součástí tohoto dodatku č.2, jsou učiněny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. Tyto změny vznikly v průběhu stavby v důsledku objektivních skutečností a nemění povahu veřejné zakázky.

Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavce 6 dle § 222 a v návaznosti na odst. 9 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění, činí 1 268 146 Kč bez DPH, což je 1,27 % původní hodnoty veřejné zakázky a nepřesáhl tak 30 % původní hodnoty závazku (původní hodnota závazku za všechny investory činí 99 839 666,18 Kč bez DPH).

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě. Dodatek bude opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.).

5. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující. Na důkaz připojují své uznávané elektronické podpisy.
6. Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Tábora usnesením č. 1386/29/2024 ze dne 25.3.2024.
7. Součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Změnový list č.10 až č.18 včetně položkových rozpočtů

Za Objednatele: 17.4.2024

Za Zhotovitele: 8.4.2024

.....
Ing. Štěpán Pavlík,
starosta
objednatel

.....
xxx. xxxx xxxxxxxx
předseda představenstva

.....
xxx. xxxxx xxxxxx
člen představenstva

zhotovitel

Změnový list č.10:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: **Metrostav TBR**
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357
Projektant: **xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx**
Stavební objekt/část stavby: **SO 201 - Lávka**

Technický popis změny stavby: Změna Odvodnění:

Z důvodu zajištění lepších podmínek pro odvodnění komunikace došlo ke změně odvodnění z drenážního trativodu na samostatný trativod a samostatnou drenáž.

Dopad na cenu: méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
vícepráce: 557 352,85 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: + 557 352,85 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1386/29/2024 ze dne 25.3.2024.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 10

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	106,005	156,495	50,490	6 054,58	641 815,75	947 511,50	305 695,74	47,63
27	45860.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	876,950	900,230	23,280	5 134,56	4 502 752,39	4 622 284,95	119 532,56	2,65
Nové položky											
103	21362.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍŤE	M2	0,000	376,200	376,200	232,96	0,00	87 639,55	87 639,55	100,00
113	87433.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	0,000	102,500	102,500	434,00	0,00	44 485,00	44 485,00	100,00
Celkem								5 144 568,14	5 701 921,00	557 352,85	10,83

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list č.11:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: **Metrostav TBR**

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357

Projektant: **xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx**

Stavební objekt/část stavby: **SO 201 - Lávka**

Technický popis změny stavby: Úprava betonových svodidel:

Oproti zadávací dokumentaci došlo z důvodu špatného technického stavu k navýšení množství svodidel o 16 m.

Pro zajištění dobrého čištění mostních závěrů bylo rozhodnuto o vyříznutí otvorů ve svodidlech.

Dopad na cenu:	méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
	vícepráce:	128 719,70 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+128 719,70 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1386/29/2024 ze dne 25.3.2024.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 11

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	911CC1.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	50,000	66,000	16,000	6 195,65	309 782,50	408 912,90	99 130,40	32,00
Nové položky											
106	702423R.	PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM	KUS	0,000	9,000	9,000	3 287,70	0,00	29 589,30	29 589,30	100,00
Celkem								309 782,50	438 502,20	128 719,70	41,55

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Změnový list č.12:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: **Metrostav TBR**
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357
Projektant: **xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx**
Stavební objekt/část stavby: **SO 201 - Lávka**

Technický popis změny stavby: Výsadba stromů vícepráce:

Bylo rozhodnuto o doplnění kotvení třemi lany do koruny vysazených stromů a to s ohledem na specifické potřeby místa a zlepšení stability stromů.

Dopad na cenu: méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
vícepráce: 152 835,00 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: +152 835,00 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1386/29/2024 ze dne 25.3.2024.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 12

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
101	03310R.	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ STAVENIŠTNÍ DOPRAVU A MANIPULACI	KPL	0,000	1,000	1,000	39 675,00	0,00	39 675,00	39 675,00	100,00
100	184810R.N	kotvení třemi lany do koruny - set KOTVOS	KS	0,000	20,000	20,000	5 658,00	0,00	113 160,00	113 160,00	100,00
Celkem								0,00	152 835,00	152 835,00	

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Změnový list č.13:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: **Metrostav TBR**
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357
Projektant: **xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx**
Stavební objekt/část stavby: **SO 201 - Lávka**

Technický popis změny stavby: Změna konstrukčních vrstev:

Z klimatických důvodů nebylo možné použít MZK pro konstrukční vrstvu vozovky a bylo nahrazeno vrstvou KSC 0/8. Předmětem změnového listu je odpočet původní položky mechanicky zpevněného kameniva. Dále byla v průběhu provádění prací zjištěna neúnosnost částí konstrukčních vrstev vozovky, a proto byla nutná jejich výměna.

Dopad na cenu: méněpráce: - 59 508,91 Kč bez DPH
vícepráce: 580 480,31 Kč bez DPH
ZL celkem: snížení ceny o: +520 971,40 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1386/29/2024 ze dne 25.3.2024.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 13

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	45860.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	876,950	940,644	63,694	5 134,56	4 502 752,39	4 829 793,06	327 040,66	7,26
28	56314.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	262,200	0,000	-262,200	226,96	59 508,91	0,00	-59 508,91	-100,00
Nové položky											
97	015111.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	133,757	133,757	597,83	0,00	79 963,95	79 963,95	100,00
102	131838.N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	63,694	63,694	797,39	0,00	50 788,96	50 788,96	100,00
87	561442.	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 200MM	M2	0,000	262,000	262,000	468,27	0,00	122 686,74	122 686,74	100,00
Celkem								4 562 261,30	5 083 232,71	520 971,40	11,42

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list č.14:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: **Metrostav TBR**
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357
Projektant: **xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx**
Stavební objekt/část stavby: **SO 201 - Lávka**

Technický popis změny stavby: Výměna zásypu:

Po odtěžení zeminy za opěrami zdí bylo zjištěno, že zemina je nevhodná k zásypu, proto byl zásyp za opěrou nahrazen mezerovitým betonem. Odtěžená zemina byla odvezena na skládku.

Dopad na cenu: méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
vícepráce: 610 389,66 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: +610 389,66 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 000 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):

(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1386/29/2024 ze dne 25.3.2024.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 14

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	45860.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	876,950	961,875	84,925	5 134,56	4 502 752,39	4 938 804,90	436 052,51	9,68
Nové položky											
97	015111.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	178,343	178,343	597,83	0,00	106 618,80	106 618,80	100,00
102	131838.N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	84,925	84,925	797,39	0,00	67 718,35	67 718,35	100,00
Celkem								4 502 752,39	5 113 142,05	610 389,66	13,56

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list č.15:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: **Metrostav TBR**
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357
Projektant: **xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx**
Stavební objekt/část stavby: **SO 201 - Lávka**

Technický popis změny stavby: Ochranná izolace pod římsou:

V zadávací dokumentaci nebylo uvažováno s ochrannou vrstvou izolace pod římsou. Z důvodu funkčnosti izolačních vrstev bylo nutné tuto ochranu provést.

Dopad na cenu: méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
vícepráce: 164 003,40 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: +164 003,40 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 000 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1386/29/2024 ze dne 25.3.2024.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 15

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
104	711502.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	0,000	653,400	653,400	251,00	0,00	164 003,40	164 003,40	100,00
Celkem								0,00	164 003,40	164 003,40	

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Změnový list č.16:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: **Metrostav TBR**
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357
Projektant: **xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx**
Stavební objekt/část stavby: **SO 001 – Demolice lávky**

Technický popis změny stavby: AHV Změna:

Došlo k upřesnění provedení napojení jednotlivých asfaltových vrstev dle VL a navýšení množství frézovaného asfaltu. Vyfrézovaný asfalt byl odvezen na skládku.

Dopad na cenu: méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
vícepráce: 380 068,58 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: + 380 068,58 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1386/29/2024 ze dne 25.3.2024.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 001 - Demolice lávky

Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Demolice lávky

Změna soupisu množství č. 16a

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	015130.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	321,725	401,405	79,680	1 000,00	321 725,00	401 405,00	79 680,00	24,77
19	113728.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	77,418	110,618	33,200	1 617,39	125 215,10	178 912,45	53 697,35	42,88
Celkem								446 940,10	580 317,45	133 377,35	29,84

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 16b

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	302,207	644,400	342,193	365,22	110 372,04	235 347,77	124 975,73	113,23
35	574E78.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	282,153	535,500	253,347	480,43	135 554,77	257 270,27	121 715,50	89,79
Celkem								245 926,81	492 618,04	246 691,23	100,31

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Změnový list č.17:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: **Metrostav TBR**
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357
Projektant: **xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx**
Stavební objekt/část stavby: **SO 201 - Lávka**

Technický popis změny stavby: Zimní opatření:

Vzhledem ke klimatickým podmínkám bylo nutné provést zimní opatření pro provádění stavebních prací. V rámci opatření byly postaveny ochranné stany, které byly následně demontovány. Stany byly nepřetržitě vytápěny naftovými topidly. Kalkulace ceny je uvedena v příloze změnového listu.

Dopad na cenu: méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
vícepráce: 1 268 146,00 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: +1 268 146,00 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny, Individuální kalkulace

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.
xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.
xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1386/29/2024 ze dne 25.3.2024.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 17

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nové položky									
105	03130.	ZIMNÍ OPATŘENÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	1 268 146,00	0,00	1 268 146,00	1 268 146,00	100,00
		Celkem						0,00	1 268 146,00	1 268 146,00	

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Rozbor ceny

Položka

03750.N

Zimní opatření

Zimní opatření

Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Výpočet
1	Stavba provizorního přístřešku úsek C	KPL	1,00	11 100,00	11 100,00	6h 5 dělníků
2	Stavba provizorního přístřešku úsek F,E,D	KPL	1,00	32 560,00	32 560,00	11h 8 dělníků
3	Stavba provizorního přístřešku úsek B,A	KPL	1,00	32 560,00	32 560,00	11h 8 dělníků
4	Demontáž provizorních přístřešků F,E,D,C	KPL	1,00	40 700,00	40 700,00	11h 10 dělníků
5	Demontáž provizorních stanů A,B + topení výkop	KPL	1,00	11 100,00	11 100,00	6h 5 dělníků
6	Topidlo nafotvé MASTER BV 170 E	Den	60,00	968,00	58 080,00	2 topidla x 30 dní
7	Topidlo nafotvé MASTER B 150 CED	Den	140,00	375,00	52 500,00	8 topidla od 17.11 do 1.12 + 4 topidlo od 2.12 do 6.12
8	Pohonné hmoty pro topidla	l	22 080,00	38,70	854 496,00	30 dní x 24 hodin x 4 litry za hodinu x 2 topidla 15 dní x 24 hodin x 4litry za hodinu x 8 topidel 5 dní x 24 hodin x 4litry za hodinu x 4 topidla
9	Nákup ochranného stanu	KPL	18,00	2 500,00	45 000,00	6 stany, 3 plachty na jeden stan
10	Hranoly pro stavbu sanu	Ks	180,00	722,50	130 050,00	30 ks hranolů na jeden stan
CELKEM N					1 268 146,00	

Změnový list č.18:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: **Metrostav TBR**
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357
Projektant: **xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx**
Stavební objekt/část stavby: **SO 001 – Demolice lávky**

Technický popis změny stavby: Úložný práh dilatační celek F + kamenný obklad:

Po odbourání původního úložného prahu pro mostní závěr došlo ke zjištění, že stav gravitační opěrné zdi není v dobrém technickém stavu a bylo nutné část této zdi odstranit a nahradit železobetonovou úhlovou zdí.

Dopad na cenu: méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
vícepráce: 117 024,22 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o: +117 024,22 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: není

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1386/29/2024 ze dne 25.3.2024.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 001 - Demolice lávky

Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Demolice lávky

Změna soupisu množství č. 18a

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	015330.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	741,884	748,604	6,720	597,83	443 520,51	447 537,93	4 017,42	0,91
29	966158.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	88,631	91,831	3,200	4 252,17	376 874,08	390 481,02	13 606,94	3,61
Celkem								820 394,59	838 018,95	17 624,36	2,15

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 18b

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	3272130R.	OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE - kotvené	M3	278,326	284,326	6,000	10 302,02	2 867 320,02	2 929 132,14	61 812,12	2,16
20	327325.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	776,007	778,707	2,700	7 817,49	6 066 426,96	6 087 534,19	21 107,22	0,35
21	327365.	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	116,402	116,732	0,330	40 767,36	4 745 402,24	4 758 855,47	13 453,23	0,28
26	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	106,005	106,505	0,500	6 054,58	641 815,75	644 843,04	3 027,29	0,47
Celkem								14 320 964,97	14 420 364,84	99 399,86	0,69

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: