

„Jičínka km 10,800, sanace havarijního stavu jezu“

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 32-1-951/17/HB

č. zhot. SOD 2017/024/N133/S27164

„Jičínka km 10,800, sanace havarijního stavu jezu“ ze dne 25.5.2017

Lesy České republiky, s. p.

sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Vladimírem Němčanským,
vedoucím Správy toků-oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku - Místku

ve věcech technických jedná:

Ing. Vladimír Němčanský, vedoucí ST

Ing. Josef Havrlant, technický dozor stavebníka

(dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

IČ: 451 93 118, DIČ: CZ 45193118

zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

sídlo: Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek

jednající: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Zdeněk Kovář, autorizovaná osoba

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu XI. bod 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 32-1-951/17/HB:

III.

Cena za dílo:

Z důvodů méněprací a s odkazem na zápis ve stavebním deníku ze dne 14.6.2017 - list č. 176164 se cena díla mění následovně:

Cena za dílo celkem bez DPH	276 000
méněpráce	- 8 344,85
nová cena díla bez DPH celkem	267 655,15 Kč

Rozsah méněprací je dán položkově zpracovanou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

„Jičínka km 10,800, sanace havarijního stavu jezu“

Na základě výše uvedeného a po vzájemné dohodě obou smluvních stran se ruší bod 1. oddílu III. smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 267 655,15,- Kč bez DPH, slovy dvěštedesátsedmtisícšestsetpadesatpětakorunpatnácthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 32-951-1/17/HB. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ve Frýdku-Místku, dne: 19 -06- 2017

Ve Frýdku-Místku, dne: 19.6. 2017



Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

Lesy České republiky, s. p.
Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí ST – oblast povodí Odry

Příloha: - Výkaz výměr méněprací

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 133-2-7 Jičínka km 10,800 sanace havarijního stavu jezu

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**
Slezská 2766
73832 Frýdek-Místek

IČO: **45193118**
 DIČ: **CZ45193118**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Správa toků-oblast povodí Odry**
Nádražní 2811
73801 Frýdek-Místek

IČO: **42196451**
 DIČ: **CZ42196451**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %		-8 344,85 CZK
Základní DPH	21 %		-1 752,42 CZK


Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: -10 097,27 CZK

v e Frýdek-Místek

dne

19.06.2017



Za zhotovitele

Za objednatele

LEOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
 Slezská 2766, Frýdek-Místek
 PSČ 738 01
 DIČ: CZ45193118 100

Lesy České republiky, s.p. [01]
 106/19. Nový Hrádec Králové
 ové
 CZ42196451
 st povodí Odry
 k. 738 01 Frýdek-Místek

Stavba:	133-2-7	Jičínka km 10,800 sanace havarijního stavu jezu	List č. 2
---------	---------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-8 344,85	0,00	-8 344,85
03	MP	-8 344,85	0,00	-8 344,85
03	MP	-8 344,85	0,00	-8 344,85

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	-6 544,85	0,00000
VRN	Vedlejší a ostatní stavební náklady	HSV	-1 800,00	0,00000
			-8 344,85	0,00000

Stavba:	133-2-7	Jičinka km 10,800 sanace havarijního stavu jezu	List č. 4
Objekt:	03	MP	
Rozpočet:	03	MP	

Položkový rozpočet

Stavba:	133-2-7	Jičinka km 10,800 sanace havarijního stavu jezu
Objekt:	03	MP
Rozpočet:	03	MP

Projektant

Objednatel: Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811 Frýdek-Místek, 73801; IČ: 42196451

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s., Slezská 2766 Frýdek-Místek, 73832; IČ: 45193118

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	-8 344,85
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-8 344,85

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-8 344,85 CZK
DPH	21 %	-1 752,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

-10 097,27 CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele: Bazgic	BY Frýdek-Místek a.s. 786, Frýdek-Místek PSČ 738 01 CZ45193118 100
Datum:	Datum: 19.06.	
Podpis:	Podpis:	

Stavba:	133-2-7	Jičinka km 10,800 sanace havarijního stavu jezu	List č. 5
Objekt:	03	MP	
Rozpočet:	03	MP	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	-6 544,85
VRN	Vedlejší a ostatní stavební náklady	HSV	-1 800,00
			-8 344,85

Stavba:	133-2-7	Jičínka km 10,800 sanace havarijního stavu jezu	List č. 6
Objekt:	03	MP	
Rozpočet:	03	MP	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	124303101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3	m3	-8,24000	168,00 -1 384,32
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-8,24000	49,00 -403,76
3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	-13,04000	12,00 -156,48
4	182101101R00	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování, v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	-32,80000	39,40 -1 292,32
5	182201101R00	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování, násypů	m2	-40,32000	34,90 -1 407,17
6	R001	Odbourání zdiva z lomových kamenů, rozdělení na jednotlivé kameny, uložení se zeminou do násypů	m3	-4,80000	396,00 -1 900,80
Celkem za: 1	Zemní práce				-6 544,85

Díl: VRN Vedlejší a ostatní stavební náklady					
7	R - VRN - 01	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení	objekt	-1,00000	1 800,00 -1 800,00
	Popis:	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí. Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během stavby			
Celkem za: VRN	Vedlejší a ostatní stavební náklady				-1 800,00