

SoD - D1 - Příloha č. 3 - **Položkový rozpočet stavby - Méněpráce**

Stavba: **2023/152** **Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425 - snížení energetické náročnosti**
Méněpráce I.

Objednatel: **Město Vsetín** IČO: **00304450**
Svárov 1080 DIČ: **CZ00304450**
75501 Vsetín

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.** IČO: **48399477**
Jasenice 729 DIČ: **CZ48399477**
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			-28 943,57
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-28 943,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-28 943,57 CZK
Základní DPH	21 %	-6 078,15 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH -35 021,72 CZK

v _____ dne _____



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	MŠ - žlutý pavilon	0,00	-17 176,03	-3 606,97	-20 783,00	59
1.1	Změna v provedení vnitřního ostění - méněpráce	0,00	-17 176,03	-3 606,97	-20 783,00	59
SO 02	Hospodářský pavilon, zelený pavilon	0,00	-11 767,54	-2 471,18	-14 238,72	41
1.1	Změna v provedení vnitřního ostění - méněpráce	0,00	-11 767,54	-2 471,18	-14 238,72	41
Celkem za stavbu		0,00	-28 943,57	-6 078,15	-35 021,72	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-28 386,11	98,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-557,46	1,9
Cena celkem					-28 943,57	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023/152	Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425 - snížení energetické náročnosti
O:	SO 01	MŠ - žlutý pavilon
R:	1.1	Změna v provedení vnitřního ostění - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-16 845,22
1	612445921	Omítka vnitřního ostění ze suché maltové směsi sádrové, tloušťky 20 mm	m2	-21,79200	773,00	-16 845,22

Položka ze smluvního rozpočtu SO 01.1 - Výdaje na zateplení č.24 byla odečtena

Odečet původní řešení : -21,792

-21,79200

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-330,81
2	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	-0,52344	632,00	-330,81

Položkový rozpočet

S:	2023/152	Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425 - snížení energetické náročnosti
O:	SO 02	Hospodářský pavilon, zelený pavilon
R:	1.1	Změna v provedení vnitřního ostění - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-11 540,89
1	612445921	Omítka vnitřního ostění ze suché maltové směsi sádrové, tloušťky 20 mm	m2	-14,93000	773,00	-11 540,89

Položka ze smluvního rozpočtu SO 02.1 - Výdaje na zateplení č.30 byla odečtena

Odečet původní řešení : -14,93

-14,93000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-226,65
2	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	-0,35862	632,00	-226,65