

Dohoda

o ukončení platnosti Smlouvy o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. 2016272/D ze dne 14. 12. 2016 pro veřejnou zakázku na část 6 s názvem „Mosty ev. č. 288-006 a ev. č. 288-007 přes řeku Kamenici a trať ČD u Spálova “

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI - Rochlice

IČO: 709 46 078

DIČ: CZ70946078

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace

(dále jen „Objednatel“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupená Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva a

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Dodavatel“)

(společně též jako „Smluvní strany“)

PREAMBULE

Dne 14. 12. 2016 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. 2016272/D na plnění části 6 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa“, dne 13. 2. 2017 dodatek č. 1, dne 13. 10. 2017 dodatek č. 2 a dne 24. 1. 2020 dodatek č. 3. Dne 15.4.2024 Obdržel Objednatel od zhotovitele Žádost o ukončení Smlouvy o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. 2016272/D. Důvodem pro tento postup je skutečnost, že došlo k podstatné změně podmínek zásadně ovlivňujících plnění smlouvy. Uvedená Žádost tvoří přílohu č. 1 této Dohody.

Článek I.

- (1) Smluvní strany sjednávají, že platnost Smlouvy o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. 2016272/D končí dohodou Smluvních stran ke dni 5. 4. 2024.
- (2) K dohodě dochází vzhledem k tomu, že Národní památkový ústav akceptoval požadavky Objednatele, které vyvolají úpravy šířkového uspořádání mostů a tím kompletní předělání

projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že nový návrh zásadně mění původní zadání vyplývající ze Smlouvy, tak bylo oběma stranami dohodnuto, že bude Smlouva ukončena s vyrovnáním již splněných závazků.

- (3) Na vyrovnání již splněných závazků se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli částku **180 700,00 Kč bez DPH**, tj. 30 % za průzkumy a zaměření v částce 54 000 Kč bez DPH, 30 % za projektovou dokumentaci PDPS v částce 117 600 Kč bez DPH a zbývající část za výkon IČ v částce 9 100 Kč bez DPH dle smlouvy 2016272/D a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem se splatností 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Uhrazením závazků podle předchozí věty budou mezi Stranami vypořádány veškeré vzájemné povinnosti a vzájemná práva a Strany vůči sobě nebudou mít již žádných dalších pohledávek vyplývajících z ukončené smlouvy, které by mohly kdykoli v budoucnu vůči sobě uplatňovat.

Článek II.

- (1) Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- (2) Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Dodavatel obdrží 1 vyhotovení.
- (3) Tato dohoda je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Liberci dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
a.s.

příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička

ředitel

za **METROPROJEKT Praha**

Ing. Vladimír Seidl

předseda představenstva

.....

...

za **METROPROJEKT Praha**

a.s.

Ing. Petr Vyskočil

místopředseda představenstva