

Dodatek č. 7

k příkazní smlouvě uzavřené dne 24.6.2021 podle ust. § 2430-2444 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo příkazní smlouvy příkazce: 2 030 21 10

číslo příkazní smlouvy příkazníka: bez čísla

ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.6.2022, dodatku č. 2 ze dne 14.12.2022, dodatku č. 3 ze dne 29.6.2023, změn dle dohody o narovnání ze dne 6.12.2023 a dodatku č. 6 ze dne 27.12.2023
(dále jen „Smlouva“)

Systémové číslo zakázky v E-ZAK: P21V00000045

NÁZEV ZAKÁZKY:

**Zajištění funkce TDI a zajištění funkce koordinátora BOZP na stavbě:
„Tramvajová trať Liberec – Jablonec nad Nisou - rekonstrukce“**

1. Smluvní strany:

1.1 Příkazce: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Michal Zděnek, M.A., předseda představenstva a Ing. Václav Sosna, místopředseda představenstva
Zástupce ve věcech technických: [redacted] provozně - technický ředitel
IČO: 47311975
DIČ: CZ47311975
Bankovní spojení: [redacted]; č.ú.: [redacted]
Registrace: Krajský soud v Ústí n. L., spisová zn.: B 372
jakožto příkazce ze Smlouvy (dále jen „Příkazce“)

1.2 Příkazník: **Společnost IBR + BUNG CZ + SUDOP – TT**

TES Consulting s.r.o. – Vedoucí společník

Sídlo: V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Zikmund, jednatel
Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Zikmund
IČO: 17059071
DIČ: CZ17059071
Bankovní spojení: [redacted] a. s., č. ú.: [redacted]
Registrace: Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 365965

BUNG CZ s.r.o.

Sídlo: V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Peter Pittner, jednatel
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
IČO: 27454576
DIČ: CZ27454576
Registrace: Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 113589

SUDOP EU a.s.

Sídlo: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Váňa, předseda představenstva a Ing. Jan Bergler, místopředseda představenstva
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Váňa, předseda představenstva a Ing. Jan Bergler, místopředseda představenstva
IČO: 05165024
DIČ: CZ05165024
Registrace: Městským soudem v Praze, Spisová značka: B 21645

SUDOP PRAHA a.s.

Sídlo:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Registrace:

jakožto příkazník ze Smlouvy (dále jen „Příkazník“)

Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080

Ing. Martin Chrastil, předseda představenstva a Ing.

Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

Ing. Martin Chrastil, předseda představenstva a Ing. Ivan

Pomykáček, místopředseda představenstva

25793349

CZ25793349

Městským soudem v Praze, Spisová značka: B 6088

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smlouva byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 24.6.2021. Po uzavření Smlouvy došlo k uzavření smluv o dílo na realizaci staveb, na nichž Příkazník poskytuje činnosti dle Smlouvy, přičemž tyto smlouvy o dílo byly uzavřeny později, než se v době uzavření Smlouvy předpokládalo. Konkrétně pro úseky (i) Kyselka – Proseč nad Nisou, škola, (ii) Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna, (iii) Nový svět - Měnírna, (iv) U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní byly smlouvy o dílo uzavřeny dne 22.4.2022. Tyto smlouvy o dílo stanovily pozdější nejzazší termíny dokončení staveb jednotlivých úseků, než se předpokládalo v době uzavření Smlouvy. V dohodě o narovnání uzavřené mezi smluvními stranami dne 6.12.2023 (v níž si smluvní strany potvrdily, že dodatek č. 4 ke Smlouvě pozbyl účinnosti a dodatek č. 5 ke Smlouvě se v plném rozsahu ruší) si smluvní strany dohodly nové nejzazší termíny dokončení stavby jednotlivých úseků, a to konkrétně 29.9.2023 pro Úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola a 29.12.2023 pro úsek Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna. Po uzavření dohody o narovnání ke Smlouvě byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo k úseku Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, dle něhož došlo k dohodě na novém nejzazším termínu dokončení stavby tohoto úseku, a to na 30.4.2024. S ohledem na posun tohoto termínu se smluvní strany dohodly i na změně termínů dle článku III. odst. 2 Smlouvy.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„2. Nejzazší termíny dokončení stavby jednotlivých úseků jsou následující:

Změna rozchodu kolejí, úsek U Lomu – Vratislavice, výhybna: do 19.11.2021

Úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola: do 29.9.2023

Úsek Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna: do 30.4.2024

Úsek Nový svět – Měnírna: do 30.6.2023

Úsek U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní: do 30.6.2023.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že veškerá práva a povinnosti obsažené ve Smlouvě, jež nejsou tímto Dodatkem dotčena, i nadále zůstávají v platnosti a účinnosti v jejich dosavadní podobě.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že Příkazce uveřejní tento Dodatek v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to verzi neobsahující údaje, jež smluvní strany označí nejpozději při podpisu tohoto Dodatku a na které se vztahují zákonné výjimky z povinnosti uveřejnění (obchodní tajemství, zákonná povinnost mlčenlivosti aj.).
- 3.4 Pro veškeré změny a doplňky tohoto Dodatku je vyžadována písemná forma vyhotovená dle podmínek stanovených ve Smlouvě.
- 3.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
- 3.6 Každá ze smluvních stran se zavazuje v souvislosti s tímto Dodatkem dodržovat právní předpisy a vyvarovat se veškerých jednání, která by mohla důvodně vzbuzovat podezření ze spáchání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je plně způsobilá a oprávněna k uzavření tohoto Dodatku, jakož i k plnění veškerých práv a povinností z něj vyplývajících. Smluvní strany si tento Dodatek před jeho podpisem důkladně pročetly a souhlasí s jeho obsahem. Dodatek neuzavírají v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, necítí se být vůči druhé smluvní straně stranou slabší a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz své pravé, svobodné, určité a vážné vůle smluvní strany níže připojují své podpisy:

PŘÍKAZCE - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.:

V Liberci dne: 27 -03- 2024

[Redacted signature]

předseda představenstva

[Redacted signature]

místopředseda představenstva

PŘÍKAZNÍK – Společnost IBR + BUNG CZ + SUDOP – TT:

V dne:

[Redacted signature]

TES Consulting s.r.o.

[Redacted text]

[Redacted signature]

BUNG CZ s.r.o.

v z. TES Consulting s.r.o.,

[Redacted text]

[Redacted signature]

SUDOP EU a.s.

v z. TES Consulting s.r.o.,

[Redacted text]

[Redacted signature]

SUDOP PRAHA a.s.

v z. TES Consulting s.r.o.,

[Redacted text]