

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

sídlo: Masarykovo náměstí 1224/55, 586 01 Jihlava

IČO: 00090735

za kterou jedná: RNDr. Karel Malý, Ph.D., ředitel

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Jiří Kejval, e-mail: kejval@muzeum.ji.cz, tel.: 734 358 151

osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka:

bude určena v zápisu o předání staveniště

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“)

a

TERNI s.r.o.

sídlo: Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku: pod sp. zn. C 4215 vedenou u Krajského soudu v Brně

IČO: 42634296

DIČ: CZ42634296

peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 433446681/0100

datová schránka: xj36xwj

osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Ing. Jan Háva, tel. 723 260 046

Ladislav Hink, tel. 775 579 677

osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Roman Kubelka, tel. 776 773 333

stavbyvedoucí: Tomáš Suchan, tel. 775 557 692

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18.3.2024 Smlouvu o dílo na provedení prací „Zateplení půdního prostoru muzea“.

1.2. Vzhledem k tomu, že součástí prací je demontáž a likvidace desek s obsahem azbestu, určil příslušný orgán ochrany zdraví (Krajská hygienická stanice) některé termíny a lhůty pro jejich provedení. V důsledku toho není možné dodržet termín dokončení díla určený smlouvou.

1.3. S odvoláním na čl. 14.1. výše uvedené smlouvy proto smluvní strany uzavřely tento dodatek.

2. Termín plnění

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3.1. původní Smlouvy. Původní text „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30 dnů ode dne předání staveniště“ se nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 25. 5. 2024.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Dodatek si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním.

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jihlavě

V Jihlavě

.....
RNDr. Karel Malý, Ph.D.
ředitel
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jan Háva
jednatel
podepsáno elektronicky