

### Dodatek č. 3

## k Smlouvě o dílo na vytvoření webového portálu o lidských právech v českém jazyce

č. MSP-81/2022-MSP-CES

#### Smluvní strany:

##### 1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

zastoupená: , ředitelkou odboru informatiky

IČO: 00025429

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

##### 2. značkárna s.r.o.

se sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

zastoupená: Jakubem Machalou, jednatelem

IČO: 29184550

DIČ: CZ29184550

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 285624

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každá jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek č. 3**“):

#### PREAMBULE

Na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Vytvoření a podpora webového portálu o lidských právech v českém jazyce“ uzavřely Smluvní strany dne 21. 10. 2022 Smlouvu o dílo na vytvoření webového portálu o lidských právech v českém jazyce č. MSP-81/2022-MSP-CES (dále jen „**Smlouva**“). Dne 23. 10. 2023 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě a dne 23. 12. 2023 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 2 ke Smlouvě.



**Norway**

grants

Je-li dále v textu tohoto Dodatku č. 3 odkazováno na Smlouvu, rozumí se tím, není-li výslovně uvedeno jinak, Smlouva ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

Účelem Dodatku č. 3 je, za splnění podmínek stanovených v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení doby trvání Smlouvy, tj. prodloužení Fáze 7 Smlouvy. Důvodem prodloužení jsou vícepráce, jejichž potřeba vyvstala v době realizace Díla a povedou ke zvýšení kvality a praktické použitelnosti Díla. Dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení Díla z důvodu zajištění řádné realizace Díla a zvýšení kvality Webového portálu. V souladu s článkem 5.13 Smlouvy došlo v rámci Změnového řízení ke schválení změnových požadavků týkajících se Díla.

Smluvní strany prohlašují, že Fáze 1, 2, 3 a 5 byly realizovány v souladu se Smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že v souladu s Článkem 3.2 Smlouvy byla Objednatelům zaplacená Zhotoviteli 1. splátka Celkové ceny dle Článku 3.1 písm. a) Smlouvy a 2. splátka Celkové ceny odpovídající 40 % původní Ceny za Fáze 3 až 7 uvedené v Článku 3.1 písm. b) Smlouvy nezměněné tímto Dodatkem č. 3. Tato 2. splátka Celkové ceny odpovídá 37,64 % Ceny za Fáze 3 až 7 uvedené v Článku 3.1 písm. b) Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 3.

## Čl. I.

### Smlouva se mění takto:

1. Vzhledem k tomu, že v souvislosti se schválenými změnovými požadavky dle článku 5.13 Smlouvy dochází v důsledku víceprací Zhotovitele ke změně Ceny, mění se v Článku 3 (*Cena*) Smlouvy výše Ceny a Odstavce 3.1 a 3.2 Článku 3 Smlouvy se mění a nahrazují novým úplným zněním takto:

„3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo cenu ve výši 1 704 700 Kč (slovy: jeden milion sedmsetčtyři tisíce a sedm set korun českých) bez DPH, DPH (21 %) v částce 357 987 Kč, tj. celkem 2 062 687 Kč včetně DPH („**Celková cena**“). Celková cena je složena z následujících částí:

- (a) Části odpovídající ceně za řádné dokončení Fází 1 a 2 ve výši 270 000 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) bez DPH, DPH (21 %) v částce 56 700 Kč, tj. celkem 326 700 Kč včetně DPH („**Cena za Fáze 1 a 2**“);
- (b) Části odpovídající ceně za řádné dokončení Fází 3 až 7 ve výši 1 434 700 Kč (slovy: jeden milion čtyřista třicetčtyři tisíc sedmset korun českých) bez DPH, DPH (21 %) v částce 301 287 Kč, tj. celkem 1 735 987 Kč včetně DPH („**Cena za Fáze 3 až 7**“).

Pro zamezení pochybnostem Strany výslovně uvádějí, že v Ceně za Fáze 3 až 7 a tudíž v Celkové ceně je zahrnuto i školení a vypracování veškeré Dokumentace Zhotovitelem k Dílu, jak je specifikováno v **Příloze č. 1** [*Technická a věcná specifikace*].

3.2 Celková cena je splatná v následujících třech splátkách:

1. splátka odpovídající Ceně za Fáze 1 a 2 (uvedené v Článku 3.1. písm. (a) Smlouvy) po řádném dokončení Fáze 2,

2. splátka odpovídající výši 40 % původní Ceny za Fáze 3 až 7 (uvedené v Článku 3.1. písm. (b) Smlouvy nezměněné Dodatkem č. 3) po řádném dokončení Fáze 5,

3. splátka odpovídající výši 62,36 % Ceny za Fáze 3 až 7 (uvedené v Článku 3.1. písm. (b) Smlouvy ve znění Dodatku č. 3) po řádném dokončení Fáze 7, tj. po řádném provedení Díla,

a to vždy na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s tímto Článkem 3 (*Cena*) a s Článkem 4 (*Fakturace a platební podmínky*).“

2. Odstavec 1.3.2 článku 1 (*Souhrnné údaje*) Přílohy č. 1 (*Technická a věcná specifikace*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

### 1.3.2 Realizační část

Číslo Fáze	Zahájena	Výstup	Lhůta pro dokončení <sup>1</sup>
Fáze 3	Ukončením Fáze 2	Grafický návrh Webového portálu	21 týdnů
Fáze 4	Ukončením Fáze 2	Funkční databázová část Webového portálu. Uživatelské testování a zapracované jeho závěry do UI i funkčnosti databázové části.	47 týdnů
Fáze 5	Nejpozději 2 týdny před ukončením Fáze 3	Administrace CMS. Školení CMS. Pracovní verze Webového portálu s funkční částí Manuál slučitelnosti.	31 týdnů
Fáze 6	Nejpozději 6 týdnů před ukončením Fáze 5	Funkční informační část Webového portálu. Uživatelské testování a zapracované jeho závěry do UI i funkčnosti informační části. Provozní dokumentace.  Předání do pilotního provozu.	47 týdnů
Fáze 7	Ukončením Fáze 6	Předání do Rutinního provozu. Kompletní dokumentace.	79 týdnů

<sup>1</sup> Od data účinnosti Smlouvy o dílo.

3. Příloha č. 1 (*Technická a věcná specifikace*) Smlouvy se doplňuje o Přílohu č. 1A (*Specifikace změnových požadavků 1A*), která se stává její nedílnou součástí a jejíž znění je připojeno jako 1. příloha tohoto Dodatku.

## Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, tímto Dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Dodatek č. 3 je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dodatek č. 3 podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Je-li Dodatek č. 3 podepsán elektronicky, je podepsán pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 3 a že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
  1. příloha - „Příloha č. 1A – Specifikace změnových požadavků 1A“

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Za Zhotovitele:



Jakub Machala  
jednatel

Za Objednatele:



Mgr. Elena Ransdorfová  
ředitelka odboru informatiky

# Příloha č. 1 A

## Specifikace změnových požadavků

### 1 PŘEDMĚT ZMĚNY

Předmětem změny Smlouvy o dílo je rozšíření webového portálu Mezi—soudy o následující funkcionality:

#### **Kvíz v rámci Manuálu slučitelnosti**

Vytvoření jednoduchého kvízu v rámci stránky Manuál slučitelnosti na základě poptávky této funkcionality Objednatelem.

#### **Dočasná stránka Mezi—soudy**

Vytvoření dočasné stránky (landing page) do spuštění portálu Mezi—soudy na základě poptávky této dočasné stránky Objednatelem.

### 2 DOPAD NA DÍLO

Dopadem na dílo je rozšíření funkcionality portálu Mezi—soudy. Portál se rozšíří o funkcionalitu kvízu v rámci Manuálu slučitelnosti bez dopadu na jakoukoli jeho jinou část nebo změnu jakékoliv části.

Dočasná stránka žádný dopad neznamená.

### 3 NÁVRH KONCEPTU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Koncept technického řešení je plně popsán v jednotlivých vláknech v systému BaseCamp zmíněných výše a to včetně plánu činností.

Plán činností je relevantní pouze pro rozšíření Manuálu slučitelnosti o kvíz a je následující:

- Vytvoření prototypu kvízu
- Vytvoření designu na základě prototypu
- Kódování do HTML
- Implementace do back-endu & funkcionalita



**Norway**

grants

#### **4 DOPAD NA HARMONOGRAM**

Dopad na Harmonogram díla spočívá v prodloužení doby realizace o 1 měsíc.

#### **5 POŽADAVKY NA SOUČINNOST OBJEDNATELE A TŘETÍCH OSOB**

Od objednatele je požadováno:

1. Dodání specifikace rozšíření Manuálu slučitelnosti o kvíz a součinnost při ladění řešení
2. Dodání podkladů (zdrojový design) pro vytvoření Dočasné stránky Mezi—soudy
3. Spuštění Dočasné stránky na infrastruktuře Objednatele je plně v režii Objednatele,  
Dodavatel pouze poskytne zdrojové kódy webu a ke zvolenému datu

Součinnosti třetích stran není požadována.

#### **6 POSOUZENÍ DOPADŮ A RIZIK**

Dodavatel nevnímá žádná rizika spojená s implementací nové funkcionality kvízu do Manuálu slučitelnosti.

#### **7 AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA**

Akceptačními kritérii jsou:

1. **Kvíz v rámci Manuálu slučitelnosti:**
  - a. V portálu Mezi—soudy je implementován kvíz odpovídající poptávce Objednatele.
2. **Dočasná stránka Mezi—soudy**
  - a. Je realizována samostatná dočasná stránka dle poptávky Objednatele.
  - b. Jsou předány zdrojové kódy dočasné stránky ke zvolenému datu.