

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/13016/23

na realizaci stavby

### „K2210 Stavební úpravy schodiště Gorkého - Ke Střelnici“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

#### I.

#### Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Karlem Rosenbaumem, gestorem a 1. místostarostou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : **JMV tech s.r.o.**  
Zastoupený : Milanem Kožnarem, jednatelem společnosti  
Sídlo : U Stadionu 1190, 434 03 Most  
IČO : 47286334  
DIČ : CZ47286334  
Bankovní spojení : ČSOB a.s.,  
Číslo účtu : 279692074/0300  
Datová schránka : 9g8vrgf

(dále jen **zhotovitel**)

#### II.

Smluvní strany uzavřely dne 1.11.2023 Smlouvu o dílo č. KT/13016/23 na realizaci stavby „K2210 Stavební úpravy schodiště Gorkého – Ke Střelnici“ (dále jen „Smlouva“). Tuto Smlouvu smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1, jak je uvedeno níže. Legislativní zkratky zavedené Smlouvou se uplatní v tomto Dodatku č. 1.

Během realizace stavby bylo zjištěno, že v PD nebyly řešeny obruby při vstupu na schodiště. Stávající obruby jsou poškozené, a hlavně položené do protisměru vstupu, tím by se při vybudování schodiště vytvořil „schod“ a vstup na schodiště by nebyl z komunikace plynulý a navazující na komunikaci, proto je nutné stávající obruby vyměnit a nahradit je novými silničními obrubami. Dále bylo zjištěno, že v PD bylo chybně zadáno, že svodidla u parkoviště, do kterého vyústí schodiště, je dřevo ocelové, ve skutečnosti je na místě silniční ocelové svodidlo. Proto po konzultaci s AD se dohodla změna ukončení svodidla ocelovým ukončovacím prvkem. Při osazování nových výložníků a svítidla bylo zjištěno, že chybí v rozpočtu položka pro montážní plošinu, aby bylo možné staré výložníky demontovat a nové výložníky a svítidla umístit.

Z výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, kterým se mění článek 5. - Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

„Cena díla v rozsahu dle článku 3 této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a činí 497 048,07 Kč bez DPH (dále jen „Cena“).“

Ostatní ujednání Smlouvy jsou nezměněna.

#### III.

### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Změnový list č. 1

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Litvínově dne 19.4.2024

V Litvínově dne 19.4.2024

**Město Litvínov**

Městský úřad Litvínov  
Litvínov, náměstí Míru 11



Město Litvínov  
Karel Rosenbaum  
gestor a 1. místostarosta města



JMV tech s.r.o.  
Milan Kožnar  
jednatel společnosti



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Schodiště Střelnice	JKSO	
Název objektu	Schodiště Střelnice - VCP a MNP	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Městský úřad Litvínov		
Projektant			
Zhotovitel	JMV tech s.r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26.02.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	15 831,35	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-861,98	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	7 950,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		22 919,37	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 22 919,37**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	22 919,37	4 813,07

**Cena s DPH 27 732,44**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

**Stavba:** Schodiště Střelnice  
**Objekt:** Scodiště Střelnice - VCP a MNP

**Objednatel:** Městský úřad Litvínov  
**Zhotovitel:** JMV tech s.r.o.  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 26. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>14 969,37</b>	<b>1,521</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>14 618,30</b>	<b>1,521</b>
6	9113322R2	Ukončení ocelového svodidla jednostranné s podpěrným sloupem	kus	2,000	7 214,00	14 428,00	0,272
1	9113322R1	Náběh dřevoocelového svodidla jednostranný zádržnosti N2 délky 1 m se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti 2 m	kus	-2,000	1 656,00	-3 312,00	-0,272
4	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	430,00	2 150,00	1,011
5	BBC.0006294.UR S	obrubník betonový silniční ABO 15-30 100x15x30cm	kus	5,000	270,46	1 352,30	0,510
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>351,07</b>	<b>0,000</b>
3	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,752	200,38	351,07	0,000
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>7 950,00</b>	<b>0,000</b>
<b>22-M</b>		<b>Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>				<b>7 950,00</b>	<b>0,000</b>
7	220960196	Použití montážní plošiny pro osazení výložníku a svítidla	kus	1,000	7 950,00	7 950,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>22 919,37</b>	<b>1,521</b>



Dodatek č.1 Smlouvy o dílo číslo: KT/13016/23

**Smlouva o dílo:**

„K2210 Stavební úpravy schodiště Gorkého - Ke Střelnici“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	10. 04. 2024	[redacted]	referent OIRR	[redacted]
Schválil:	10. 04. 2024	[redacted]	vedoucí oddělení investic	[redacted]
Správce rozpočtu:	10. 04. 2024	[redacted]	ekonom OIRR	[redacted]
Zpracovatel VZ:	10. 4. 2024	[redacted]	referent OIRR	[redacted]
Právní oddělení:	/	FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	[redacted]
Schváleno - RM:	/	Číslo usnesení:	R/	[redacted]
ZM:	----	Číslo usnesení:	Z/	[redacted]
Vedoucí odboru:	10. 4. 24	[redacted]	vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje	[redacted]
Vedení města:	10. 4. 2024	Karel Rosenbaum	1. místopředseda města	[redacted]

R