

ROZPOČET

KNTB, B24 - spojovací krček - Nabídka

Popis	Cena
Z_01: Změnový list č.1	62 032,80
SO 01: Stavební úpravy části původního spojovacího krčku u budovy č.24 KNTB Zlín	62 032,80
00: Vedlejší a ostatní náklady	2 000,00
VN: Vedlejší náklady	2 000,00
D.1.1: Architektonicko stavební řešení	20 602,63
416: Podhledy a mezistropy montované lehké	2 639,35
62: Úpravy povrchů vnější	4 924,75
63: Podlahy a podlahové konstrukce	- 19 168,45
714: Izolace akustické a protiotřesové	- 12 406,83
766: Konstrukce truhlářské	3 043,34
771: Podlahy z dlaždic a obklady	- 3 554,09
776: Podlahy povlakové	32 645,26
786: Zastíňující technika	5 721,53
96: Bourání konstrukcí	8 610,74
99: Staveništní přesun hmot	- 4 371,68
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 518,72
D.1.4.2: Zdravotně technické instalace	4 565,90
721: Vnitřní kanalizace	4 565,90
D.1.4.3: Vytápění	12 408,00
733: Rozvod potrubí	12 408,00
D.1.4.5: Elektroinstalace silnoproudá	22 456,27
_1: Rozvaděč R31 doplnění	3 378,50
_4: Trubky, krabice, žlaby a nosné konstrukce	1 897,47
_5: Kabelové rozvody	6 349,20
_8: Stavební výpomoc	1 501,50
_9: Hodinové sazby	8 008,00
M99: Ostatní práce "M"	1 321,60
Celkem (bez DPH)	62 032,80