

**Stavební úpravy části původního
spojovacího krčku u budovy č. 24 KNTB
Zlín**

Číslo projektu:

--

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

**Změny stavby oproti projektu
ZMĚNOVÝ LIST č. 02**

Evid. číslo 2

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	02.04.2024
Popis změny: 1) Odpočítáváme neprováděné zemní práce a úpravy komunikace - dotčené práce byly zrealizovány již při budování nové zpevněné plochy v režiji investora. 2) Na žádost objednatele byly nad rámec smlouvy realizovány omítky v místnosti předsíň v 1. NP, opravy omítek a malby ve výměňkové stanici a vyústění hadicového výtoku na fasádě včetně keramického obkladu. 3) V části elektro byl realizován hromosvod ve změněném rozsahu dle předané změny PD a byl proveden přívod ke klimatizační jednotce a nové světelné rozvody v předsíni v 1. NP. 4) V souladu s požadavkem objednatele byly provedeny požární ucpávky na prostupech jednotlivých technologií přes stropní konstrukci.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: 6 837,61 Kč DPH 21%: 1 435,90 Kč Celkem s DPH: 8 273,51 Kč

Přílohy:

položkový rozpočet Z_02
Zápisy z KD

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant: Datum:	Technický dozor objednatele: Datum:
Zhotovitel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska Datum: 10.4. 2024	Objednatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí správy budov Datum: 10. 4. 2024