

DODATEK SMLOUVY č. 2


č. KRPE-93326/ČJ-2023-1700VZ

(dále jen „dodatek smlouvy“)

„PD na vybudování automatizovaného distribučního centra Opočíněk 57 - 2“


I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

název: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
sídlo: Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ: 252 97 066
DIČ: CZ25297066
zastoupený: Ing. Zdeněk Balcar
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 132978502/0300
tel., e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554.

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. KRPE-93326/ČJ-2023-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy o dílo mění článek 6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a článek 7. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku **6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ** bod **6.1** smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

6.1 Termín ukončení plnění: do 150 dnů ode dne účinnosti smlouvy.

(nové znění)

6.1 Termín ukončení plnění: do 210 dnů ode dne účinnosti smlouvy.

V článku **7. CENA DÍLA** bod **7.1** smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

7.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu článku 2. a 3. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran v Kč, s uvedením na max. dvě desetinná místa, jako cena nejvýše přípustná, takto:

Celková cena díla:

- cena bez DPH 1 196 800,00 Kč
- vyčíslení 21 % DPH 251 328,00 Kč
- **cena včetně DPH 1 448 128,00 Kč**

(nové znění)

Cena víceprací činí:

- cena bez DPH 30 000,00 Kč
- vyčíslení 21 % DPH 6 300,00 Kč
- **cena včetně DPH 36 300,00 Kč**

a mění se

(původní znění)

7.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu článku 2. a 3. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran v Kč, s uvedením na max. dvě desetinná místa, jako cena nejvýše přípustná, takto:

Celková cena díla:

- cena bez DPH 1 196 800,00 Kč
- vyčíslení 21 % DPH 251 328,00 Kč
- **cena včetně DPH 1 448 128,00 Kč**

(nové znění)

7.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu článku 2. a 3. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran v Kč, s uvedením na max. dvě desetinná místa, jako cena nejvýše přípustná, takto:

Celková cena díla:

- cena bez DPH 1 226 800,00 Kč
- vyčíslení 21 % DPH 257 628,00 Kč
- **cena včetně DPH 1 484 428,00 Kč**


Důvodem prodloužení termínu ukončení plnění smlouvy o dílo a změny ceny díla jsou požadavky na rozšíření částí díla v oblasti elektroinstalace.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy o dílo je tvořen 4 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne dle el. podpisu

Za objednatele



V Hradci Králové dne dle el. podpisu

Za zhotovitele

